

沐川县人民政府办公室文件

沐府办发〔2017〕15号

沐川县人民政府办公室 关于印发沐川县“十三五”交通建设规划的 通 知

各乡镇人民政府，县级各部门：

《沐川县“十三五”交通建设规划》已经县政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

沐川县人民政府办公室
2017年8月25日



沐川县“十三五”交通建设规划

第一章 概 况

一、县情简介

沐川县地处四川盆地西南边缘，位于岷江、大渡河、金沙江腹心地带，东与宜宾县，西与马边、峨边彝族自治县，南与屏山县，北与犍为县、沙湾区接壤，是四川连接云南、乐山连接宜宾和重庆及进出大小凉山的过渡地带，为川滇渝三省市重要的物流通道。

全县辖 7 镇 12 乡、195 个行政村、1586 个村民小组，总人口 26 万，幅员面积 1408 平方公里，属典型的盆周山区县，山地面积占全县总面积的 97%。境内最高海拔西密山主峰 1900 米，最低海拔箭板镇岷江河畔 306 米，地势由西南向东北倾斜，呈西高东低走势，山峰林立，溪河纵横，共有大小溪沟河流 495 条，主要河流有马边河、沐溪河和龙溪河，均为岷江水系一级支流。属亚热带季风气候，四季分明，温暖湿润，雨量充沛，常年平均气温 17.2℃，平均降雨量 1300 多毫米，有“湿沐川”之称，物产丰富，特别适合林竹生长，森林覆盖率达到 77.34%，位列全省前茅，享有“中国天然氧吧”之美誉，是长江中上游重要的生态屏障保护区和水源涵养区。

沐川经济以林浆纸、水电、矿业、劳务业为主，全县拥有林

竹面积 160 万亩，茶叶 20 万亩，猕猴桃 5 万亩，大小水电站 45 座，装机 28 万千瓦，煤、玄武岩等矿产业年产量 114 万吨，常年输出劳务人员 7 万余人。

2015 年，全县地区生产总值 54.5 亿元，地方财政收入 2.52 亿元，城镇居民人均可支配收入 23525 元，农民人均纯收入 10959 元，全县有 43 个贫困村，贫困人口 23089 人，为“乌蒙山片区区域发展和扶贫攻坚县”之一。

二、交通现状

（一）公路现状

截至 2015 年，全县公路总里程为 3174 公里。按行政等级分：有国道 55.6 公里、省道 54.1 公里、县道 166.6 公里、乡道 77 公里、专用道 227.3 公里、村组公路 2593.6 公里；按技术等级分：有二级公路 62.2 公里，占 4.5%，三级公路 84.7 公里，占 6.4%，四级公路 2986.8 公里，占 89.2%。路面铺装状况为：沥青砼路面 142 公里，占公路总里程的 14%，水泥砼路面 699 公里，占 69.1%，无路面铺装 2314 公里，占 73%。

1. 高速公路现状。目前沐川县境内无高速公路。

2. 国、省道现状。境内有国道 213 线和省道 103 线。

国道 213 线为二级公路，境内里程 55.6 公里，北连犍为通乐山，南连雷波县通西昌市。省道 103 线为二级公路，境内里程 54.1 公里，将乐山市沙湾区、沐川县、马边县连成一片。

3. 农村公路现状。全县目前农村公路总里程为 2837.1 公里。

县道 6 条 166.6 公里（沐舟路 29 公里、沐宜路 40 公里、新利路 39 公里，大龙路 23.5 公里，九黄路 20.9 公里，新龙路 14.2 公里），除新龙路外均为四级公路和沥青混凝土或水泥混凝土路面。

乡道 8 条 77 公里（云炭路 13.4 公里，底五路 9.7 公里，沐底路 17 公里，沐花路 8.1 公里，沐建路 1.6 公里，永龙路 4 公里，舟杨路 13 公里，兰舟路 11.5 公里），均为四级公路混凝土路面。

村组 542 条 2593.6 公里，其中混凝土路面 475.7 公里，占 18%，泥结碎石路 2117.9 公里，占 82%；路面宽度达到 4.5 米以上的 171 公里，占 7%，4.5 米以下的 2422.6 公里，占 93%。

4. 公路养护现状

设有沐川县公路养护管理段，为财政全额拨款的正科级单位，有职工 108 人，下设道班 7 个，养护县境内国省县乡道 14 条 349.4 公里公路和全长 3911 米的五指山隧道。

（二）港航现状

县境内主要河流有马边河、沐溪河、龙溪河、大渡河、洋溪河五条江河，由于河流落差较大，不宜行船。通航库区有三宝石、炭库、箭板、茨竹、舟坝、黄丹、筒车坝七个水库，通航里程 97 公里，通航水域普遍较为狭窄，两边多为高山，弯道较多，暗礁林立。

全县有船乡镇 14 个，有渡口 15 处，从事水路运输经营的业主 30 户，船舶 764 艘，其中：渡船 15 艘，客运船 9 艘，货船 3 艘，

车驳船 1 艘，拖船 1 艘，自用船 720 艘，渔船 6 艘，海事艇 2 艘，其它船 7 艘。

设有沐川县航务（海事）管理处，为财政全额拨款的参公单位，现有在职职工 13 名，其中正式职工 9 名，临聘人员 4 名，专门负责水事航务管理工作。近年来，在上级交通主管部门的支持下，技改船舶 29 艘，渡改人行桥 4 座，渡改公路桥 2 座，修建码头 29 个，取消渡口 3 个。

（三）运输服务业现状

我县交通运输方式主要为公路运输。全县现有公路客运企业，公交企业，出租汽车企业各 1 家。客运车辆 84 辆 1810 座，公交车 56 辆 1861 座，出租车 30 辆 150 座；有客运站点 106 个，其中二级客运中心站 1 个，五级站 14 个，简易站及招呼站 91 个；有货运车 1093 辆 4098 吨载重吨位；有二类维修企业 11 家，三类维修企业 55 家；驾驶培训学校 2 所；有交通运输服务业从业人员 2680 人，常年客运周转量 12411 万人公里、货物周转量 21904 万吨公里。

（四）交通执法现状

设有沐川县路政管理大队，为财政全额拨款的参公副科级单位，现有在职职工 28 名，其中正式职工 11 名，临聘人员 17 名，专门负责县、乡道路产路权维护和超载超限等违法行为查处工作。

设有沐川县道路运输管理所，为财政全额拨款的副科级参公单位，现有在职职工 22 名，其中正式职工 13 名，临聘人员 9 名，

专门负责道路运输管理工作。

2014 年，经县编委批准，将县路政大队和运管所进行整合，成立沐川县路运综合执法大队。

（五）质量监督情况

一是 2014 年县政府印发了《关于进一步规范农村公路建设管理的通知》，作出了执行施工图审查、招标审查备案、施工许可及质量监督备案，分部工程交验，对违规行为实行罚款、扣证、驱逐、黑名单制处罚的规定，为交通部门加强农村公路质量监督管理提供了有力的政策支撑。二是建立了农村公路设计评审制度，县交通局成立了由 7 人组成的评审组，每条公路的施工图和造价都须经评审、批复后方能开工建设。三是建立健全质量监管体系。2014 年经县编委批准，成立了沐川县交通工程建设质量监督站，为财政全额拨款事业单位，核定编制 10 名，负责全县农村公路的建设质量和安全监管。

（六）交通人才队伍现状

全县交通运输系统现有在职职工 222 人，其中 45 岁以上 107 人，占 48.2%，45 岁以下 119 人，占 51.8%，高中及以下文化程度 125 人，占 58%，大专以上文化 97 人，占 43.9%，专业技术人员 42 人（其中：高级职称 1 人，中级职称 15 人，初级职称 23 人），占 19.3%。

三、“十二五”建设成就

2011 年至 2015 年间，我县坚持“扶贫攻坚，交通先行”，创

新举措，加大投入，掀起交通建设热潮，五年来，投入交通运输业建设资金 112650 万元，新改建公路 457.6 公里，桥梁 8 座，客运站 8 个，新增客运车辆 16 标台，公交车 42 标台，交通服务车辆 9 辆，交通办公设备 41 套。

（一）干线公路建设。建成国道 213 沐川绕城二级公路 9.6 公里。完成境内国道 213 线，省道 103 线大修。

（二）县乡道建设。完成沐底路、大底路、底五路、九黄路（海云至石溪）、炭铁路、箭龙路、新利路、沐舟路、沐武路、沐花路等 140 公里县乡道的改造，实现 100% 的乡镇通油路或水泥路。

（三）通村公路建设。完成 248 公里通村水泥路，60 公里通组路硬化。

（四）桥梁建设。建成月亮岩、罗家坝、石碑坳、两河口渡改公路桥 4 座 1045 延米；杨柳沱、大洞子、庆子沱、庙儿沱渡改人行桥 4 座 420 延米。

（五）交通安全设施建设。完成 144 公里农村公路路侧护栏、建设。

（六）运输服务建设。改造提升二级客运站 1 个，建成农村客运站、港湾式招呼 18 个、招呼站 48 个，客运服务逐步提升。形成了以跨市县客运为骨干，短途客运为补充，农村客运健康发展良好格局。截至 2015 年底，开通公交线路 3 条、客运线路 26 条，其中：跨市班线 6 条，跨县班线 6 条，县内班线 14 条，客运

班线覆盖全县 90% 的乡镇。

四、存在的主要问题

通过多年的努力，我县交通基础设施发生了较大变化，但与经济社会快速发展的要求、脱贫攻坚的迫切需要、全面建设小康社会的标准相比，仍存在较大差距，主要表现在：

（一）缺失大通道、区位条件差。沐川距成都 200 公里，行车时间程需 2.50 小时，距重庆 380 公里，行程需 6 小时，距最近的沙湾、峨眉火车站 152 公里，行程需 2 小时，距最近的宜宾机场 125 公里，行程需 2.50 小时，远离大中城市，使沐川受到城市幅射带动较小。境内目前没有高速公路，倚境而过的乐宜高速离县城约 40 公里，靠国道 213 线连接上高速需要近一个小时，与外界联系大通道的缺失，使沐川联接川滇渝交通门户的重要性不能充分体现，严重制约了县域经济社会发展，影响沐川脱贫攻坚。

（二）通达深度差、技术等级低。由于历史的原因，沐川县 195 个行政村应有 195 条优选通达村道，但到 2015 年，全县只有 122 个村有村道，有 73 个行政村因村委会在国省县乡道边上等原因，导致这些村的村道被其他道路替代，视为已通达通畅，“十五”、“十一五”、“十二五”三个五年计划下来，这部分村一米村道都没有，严重制约了交通运输业发展和脱贫致富基础。全县四级公路及等外公路 3021.9 公里，占总数的 95.4%；路面铺装较差，73.5% 的公路为泥结碎石路，不能达到晴通雨畅。

（三）出境通道少、抗灾能力弱。境内仅有的两条国道均为

纵向南北走向，省、县干线横向之间东西走向的联接线只有省道 310、县道新利路和沐武路三条；目前沐川县与周边区县的联网通道有 7 条，一是国道 213 线联结北联犍为县南联屏山县，二是省道 103 线北联沙湾区南联马边县，三是沐宜路东联宜宾县，四是云炭路北联犍为县，五是底五路东联宜宾县，六是九黄路北联犍为县，七是永龙路南联屏山县，与毗邻的峨边县没有联接线。县际联网通道存在公路等级低、通行能力差问题。沐川雨季长、雨量大，不良地质地段多，自然灾害频繁，公路水毁严重，加之现有公路技术等级低，防护排水设施、安保设施欠缺，缺乏养护资金，病害路面养护不及时、不彻底，使公路抗灾能力弱，道路安全行车状况较差。

（四）断头公路多、公路联网差。由于沐川复杂的地形、地貌和地质条件，联结线和联网路都存在公路等级较低问题。境内县道与国省道相连的 4 条，乡道与国省道相连的 5 条。县、乡、村道路深度不够，网络性差，形成大量的断头路，极大地降低了公路通畅度和使用效益。沐川大小溪沟河流近 500 条，大量公路靠桥涵联通，加之过去修桥以石拱桥居多，设计标准不高，难以适应现在不断增重车辆的承载负荷。县公路养护段养护的 112 座桥梁，有病害的达到 26 座，村道上的桥涵更不容乐观，安全压力增大。

（五）客运站场少、运输能力差。由于山区群众居住分散、交通工具多样化、客运经营负担重、效益差等原因，导致经营主

体投入积极性不高，农村客运网络还未真正建立起来，群众出行难、出行贵、出行不安全问题没有得到解决。货运方面没有物流中心，不适应现代物流业需要。

四、规划背景和依据

（一）规划背景

“十三五”是决战决胜脱贫攻坚和全面小康的关键时期，我县要紧紧抓住难得的历史机遇，深入贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神，在上级交通主管部门的支持下，加大投入，补齐短板，以建设“四好农村路”为抓手，围绕高速公路、快速公路建设布局公路网络，促进“建、管、养、运”协调发展。

（二）规划依据

《中华人民共和国公路法》

《中华人民共和国道路交通安全法》

《国家公路网规划（2013—2030年）》

《中共四川省委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年计划的建议》

《中共四川省委关于集中力量打赢扶贫开发攻坚战确保同步全面建成小康社会的决定》

《四川省基础设施建设扶贫专项方案》

《中共乐山市委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》

《中共乐山市委关于全面改革创新驱动转型发展的决定》

《沐川县国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》

《岷江（乐山——宜宾段）航电规划》

《中共沐川县委沐川县人民政府关于追赶跨越美丽发展为全面建成小康社会而奋斗的决定》

第二章 规划的指导思想和原则

一、指导思想

以党的十八大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，坚持“生态发展，绿色崛起”的发展战略和“脱贫攻坚、交通先行”的发展理念，紧紧围绕“延长公路里程，提升公路等级，完善路网结构，保障安全运输”的发展思路和“建、管、养、运”协调发展路径，以建设仁沐新高速、“五沐”快速、县际联网路、乡际连接路、村级断头路、旅游产业路和发展镇村客运为重点，加快构建“四纵八横十二通道”的绿色交通网，为加快推进“三个转变”和沐川人民同步小康提供坚实的交通基础，推进沐川交通现代化建设。

二、规划原则

（一）路网布局上坚持服务县域经济社会发展需要，与全县生产力布局、与新的经济增长点和其它各级道路有机衔接的原则。

（二）建设程序上坚持先易后难、先通后畅，生活性与生产性道路生活性优先，联网路与断头路联网路优先，路、桥、站、安同步建设的原则。

（三）建设速度上坚持量入为出，逐年预算加补助投入循序渐进的原则。

（四）建设形式上推行县乡村联动、分级负责的原则。

（五）建设过程中坚持公路建设与环境保护协调一致，保护资源、保护耕地，最大限度地减少生态环境破坏，防止重大水土流失和重大地质灾害发生的原则。

三、规划期限

以 2015 年为基准年，规划期限为 2016 年—2020 年。

四、规划范围

规划范围为沐川县全境，覆盖 7 个镇 12 个乡，195 个村，1586 个农经社，3 个国有农业、林业单位，总面积 1408 平方公里。

第三章 规划思路、任务、目标

一、规划思路

（一）主动对接全市西部综合交通次枢纽建设，抓住仁沐新高速全面启动的契机，打通对外交通大通道，积极融入乐山、成都天府新区一小时经济圈，促进区位条件大改善，破除区位瓶颈。

（二）坚持“建、管、养、运”协调发展，突出以打通县际联网路，乡际连接路、村级断头路、旅游产业路和发展镇村客运为建设重点，推进沐川交通从基本通行向对外对内拓展延伸，消除发展壁垒。

（三）顺应“同城化”趋势，坚持以县城为中心，构建以高速公路、快速公路和国、省干道为“骨架”，以通乡公路、县际公路为“动脉”，以通村环线公路为“血管”的山区公路网络。

（四）坚持先易后难，先通后畅，优先打通县城通向周边乡镇的公路放射网，逐段建成连接全县的环线。进一步创新交通建设投融资机制，引入企业和业主，大力探索和完善引入民间资金、以资源换路、组建股份林场修路等建设模式，突破资金瓶颈。加快联网路、产业路建设，全力构建区域物流的联网体系，变物流途经地为物流集散地。

二、主要任务

沐川特殊的地理位置，使之成为四川省沟通云南省、重庆市的重要交通要道。由于不通铁路、航空、水运，公路运输在综合运输体系中居于主导地位，肩负着支撑全县经济社会发展，助力脱贫攻坚，推动对外开放合作，保障运输的多重任务。

（一）路网规划

以县城为中心，重点围绕“四纵八横十二通道”的公路网进行规划建设。

1. 四纵（南北向）：约 216 公里。

即仁沐新高速公路沐川段、G213 线、S103 线、永福镇至炭库乡四条公路。

2. 八横（东西向）：约 258 公里。

即沐马高速、省道 310 线（原县道沐舟路）、新利路、省道

310 线（原县道沐宜路）、沐武路、沐宜快速路、沐商路、建老路。

3. 十二通道：约 420 公里。

东面通道三条：省道 310 线（沐川县城→箭板镇→宜宾县龙池乡），沐商路（沐川县城→底堡乡五间房→宜宾县商州镇），永龙路（永福镇→底堡乡干剑场镇→屏山县龙华镇）。

南面通道三条：仁沐新高速沐川段，国道 213 线，建老路（建和乡三百步→马边县老河坝乡）。

西面通道三条：沐马高速，国道 348 线，杨峨路（茨竹乡→杨村乡→峨边县平等乡）。

北面通道三条：九黄路（黄丹镇→海云乡→犍为县石溪镇），黄铜路（黄丹镇→沙湾区铜茨乡），黄铜路（黄丹镇→犍为县同兴乡）。

（二）公路行政等级调整规划

规划将新改建的五犍沐快速通道沐川段 16.73 公里争取上级交通主管部门将其行政等级调整为国道 213 线，将现国道 213 线沐犍交界处至沐川县城段调整为省道 310 线。

规划将拟新建的沐宜快速公路调整为省道 310 线，现箭板经大楠至沐川的省道 310 线调整为县道。

规划将拟新改建的沐武路、炭永路、杨峨路、建老路、沐商路、黄铜路、茨峨路、凤桂路等 8 条县际联网路约 215 公里调整为县道。规划将彭马路、茨杨路、富金路、杨凤路、新箭路、龙苏路、茨青路、大岩路、黄海路、卷白路、箭安路、泥河路、独

平路、干龙路、芹菜坪景区路、五马坪景区路、竹海景区路等 17 条乡际联网路约 336 公里调整为乡道。

经调整后，“十三五”末，县境内国道 109.8 公里，比 2015 年增加 54.1 公里，省道 86.7 公里，比 2015 年增加 17.2 公里，县道 330 公里，比 2015 年增加 232 公里，乡道 390 公里，比 2015 年增加 312 公里。

三、发展目标

到 2020 年，全县公路总里程达到 3278 公里，比 2015 年增加 104 公里，形成“四纵八横十二通道”的公路网，实现 100%建制村通达标水泥路，75%以上的建制村通客运，达到县内所有乡镇半小时内上高速，融入乐山、成都天府新区一小时经济圈的目标。

按技术等级分：高速公路净增 94.3 公里，一级公路净增 32.94 公里，二级公路 181.4 公里，比 2015 年增加 119.2 公里；三级公路 129.2 公里，比 2015 年增加 44.5 公里；四级公路 1589 公里，比 2015 年增加 385 公里。

第四章 重点建设项目

本规划期内共规划重点建设项目 711 个，其中：公路建设项目 415 个，建设规模 2525.8 公里；桥梁项目 63 个，建设规模 4171 延米；水运项目 1 个，运输业项目 213 个，管养项目 19 个。（详见附表 1）

一、公路建设规划

（一）高速公路建设项目。规划中的仁沐新高速公路联接成自泸高速、乐自高速、乐宜高速、宜攀高速，是南下出川的又一条大通道，该项目沐川境内主线约 25.2 公里，马边支线约 31.1 公里。项目于 2013 年 9 月在乐山签订投资协议，仁寿县至井研县试验段于 2013 年 11 月 5 日动工，要积极争取在 2016 年全线开工建设。我县要按照省市的统一部署，积极做好征地拆迁、杆线搬迁、交通管制、施工环境等地方协调工作，为高速公路提供良好的建设环境，确保工程建设顺利推进。仁沐新高速沐川境内有 4 个出口，规划仁沐高速新凡枢纽至五沐快速连接线按一级公路标准建设，长度约 2.2 公里；沐川南（建和）互通至 G213 连接线按二级公路标准建设，长度约 5 公里；马边支线高速平乐互通至新利路连接线按二级公路标准建设，长度约 1.5 公里，利店互通至 G348 连接线按二级公路标准建设，长度约 1.5 公里。要积极配合上级主管部门做好乐西高速前期工作，力争规划期内完成主体工程建设。

（详见附表 2）

（二）国省干线公路建设项目。规划国省干线公路建设项目 2 个，建设里程 56.74 公里。其中：国道项目 1 个，按一级公路标准，新建乐山五通桥经犍为至沐川快速公路沐川段 16.73 公里；省道项目 1 个，按二级公路标准，新建沐宜快速公路 40 公里。（详见附表 3）

（三）县乡道改善工程建设项目。规划县乡道改善工程建设项目 24 个，建设规模 338.5 公里，其中：按一级公路标准新建项目 2 个 14 公里，按二级公路标准新改建项目 2 个 40 公里，按三级公路标准改建县道项目 2 个 29 公里，按四级公路标准改建乡道项目 18 个 255.5 公里。（详见附表 4）

（四）通村公路建设项目。按照一村建设一条优选村道，规划新改建村道 1045 公里。一是窄路面加宽 762.3 公里，涉及 163 个行政村；二是村道延伸 282.7 公里，涉及村与村的连接和通往村民聚集点。（详见附表 5）

（五）旅游公路建设项目。新改建沐川竹海森林公园、五马坪森林公园、芹菜坪自然保护区路三个单位景区公路 152 公里。（详见附表 6）

（六）产业公路建设项目。新改建全县产业公路 829.11 公里。（详见附表 7）

（七）停机坪建设项目。我县为全国 33 个地震重点监控县之一，规划在县城和三个旅游景区内各建设一个直升机停机坪，确保在危急时刻发挥应急救援保障作用。（详见附表 8）

二、桥梁项目规划

我县地处盆周边远山区，由西高东低的走势，境内河谷纵横，山体陡峭，峰岩林立，公路全靠桥梁连接，按照桥路同建的原则，规划新建桥梁 63 座 4171 延米。（详见附表 9）

三、水运建设项目规划

乐山港沐川港区建设。根据岷江航电开发规划和境内库区建设计划,规划新建 500 吨级航运和临港经济区,概算投资 10 亿元。
(详见附表 10)

四、运输服务建设规划

(一) 客运发展规划。按照稳步发展城市公共交通,大力发展镇村客运,积极发展专线客运的思路,实现 100%的乡镇道客运, 75%的行政村通客运,彻底解决群众出行难、出行贵、出行不安全问题。

(二) 场站建设项目

1. 县级客运中心站建设。在规划期内,拟在县城新区新建旅游客运站 1 个。(详见附表 11)

2. 农村客运站建设。在规划期内,按四级客运站标准修建 11 个乡镇客运站,实现 100%的乡镇有达标客运站,新建农村客运招呼站 195 个。(详见附表 11)

3. 物流中心建设。在规划期内,按二级标准建设 2 个物流中心。(详见附表 11)

五、公路管养建设项目规划 (详见附表 12)

(一) 新建沐川县公路机械化养护和应急保通中心。

(二) 新建超限超载检查站 1 个。

(三) 新、改建养护管理站 19 个。

(四) 完成境内国、省、县、乡道确权领证工作。

第五章 交通运输安全规划

(一) 新建交通应急指挥中心。

(二) 对客运车、出租车、航道、客运船实现 GRS 全覆盖。

(三) 消除道路安全隐患。

(四) 加强公路安保设施建设。

第六章 投资估算及资金筹措

一、投资估算

在规划期内，全县交通建设总投资约为 919000 万元，其中：公路建设为 790300 万元（高速公路 135000 万元，国省干线公路 196700 万元，县乡道改造提升 292700 万元，通村水泥路 87800 万元，旅游公路 21300 万元，产业公路 56800 万元）；海事航务建设 109800 万元（港区建设 100000 万元，渡改公路桥 9800 万元）；运输场站 13900 万元（运输站点 9900 万元，停机坪建设 4000 万元）；养护场站 5000 万元（机养中心建设 1000 万元，超限检查站 200 万元，养护道班建设 3800 万元）。

2016—2020 年交通建设项目投资规划汇总表

类别	项目名称	2016 年-2020 年实施规模		其中 2016 年-2018 年实施规模	
		里程（公里）	投资（万元）	里程（公里）	投资（万元）
公路	仁沐新高速公路	55	30000	36.74	30000
	连接线	10.2	60000	10.2	60000
	乐西高速公路	39.27	25000	39.27	25000
	连接线	4	20000	4	20000
	国省干线公路	56.74	196700	36.74	156700
	县乡道改造提升	338.5	292735	268.5	241005
	通村水泥路	1045	87780	762.34	64000
	旅游公路	152	21280	92	15400
	产业公路	747.1	56800	500	35600
海事	乐山港沐川港区	500 吨级	100000		
航务	渡改公路桥	4171 延米	9815	3411 延米	8393
运输 场站	运输场站	1 个县级 11 个乡 级 195 村级；2 个物流中心	9900	1 个县级 11 个乡 级 195 村级	3900
	停机坪	4 个	4000		
养护 场站	机械化机养中心	1 个	1000	1 个	1000
	养护管理站	19 个	3800	19 个	3800
	超限检查站	1 个	200	1 个	200
合 计		2447.82	919010	1745.79	644998

二、资金筹措

全县公路、水路、运输建设需要大量资金，实现规划目标关键之一在于落实建设资金。要建立国家扶持引导、地方主体投资、社会积极参与相结合的多渠道、多形式的公路建设资金筹集体制。

（一）争取上级支持。本着科学、务实、严谨、清廉的作风，树立能办事、办成事、办好事的态度，以好规划、好项目、好作风、好行动争取上级主管部门支持，让上级主管部门敢给项目，放心给项目，多安排项目，争取上级补助资金 5 亿元。

（二）加大地方财政投入。主动向县委、县政府汇报，积极争取财政部门支持，在保证交通项目前期工作经费的前提下，力争每年安排不少于 2 亿元的交通建设投入，在规划期内，县财政投入交通建设资金 10 亿元以上。

（三）加强资金整合。加强与发改、国土、农业、水务、林业、扶贫、移民、煤监、交警等部门的联系协调，整合投入交通建设的项目资金，形成合力投入交通建设的大格局。在规划期内，力争整合资金 7 亿元。

（四）加大融资力度。主动与金融部门衔接，打捆交通项目，争取金融支持，在规划期内，力争交通融资 27 亿元。

（五）吸纳社会资金。运用 PPP 模式，做好宣传发动工作，招引社会资本投入交通建设，在规划期内，力争社会资金投入交通建设 40 亿元。

（六）发动群众集资。坚持村级以下公路受益群众集资建设的方式，在规划期内，力争群众集资 6 亿元。

第七章 实施步骤

本着先近后远、先易后难、先通后畅、整体推进、生活性与生产性道路生活性优先，联网路与断头路联网路优先，路、桥、站、安同步建设的原则，分二个阶段实施本规划。

第一个阶段：2016 年至 2018 年，主要任务为建设三条高速公路 94.27 公里，投资 55000 万元征地拆迁费，建设高速公路连接线 14.2 公里，投资 80000 万元；建设国省干线一级快速公路 36.74 公里，投资 156700 万元。县乡道改造提升 268.5 公里，通村水泥路加宽 762.34 公里，旅游公路 92 公里，产业公路 500 公里，渡改公路桥 44 座 3411 延米，县级旅游客运站 1 个，乡镇客运站 11 个，195 个村级招呼站，1 个超限检查站，机械化养护站 1 个，养护站 19 个。

第二个阶段：2019 年至 2020 年，主要任务为续建高速公路；续建干线公路 20 公里，县乡道改造提升 70 公里，通村延伸路 282.67 公里，旅游公路 60 公里，产业公路 329 公里，渡改公路桥 19 座 760 延米，临港经济区 1 个，物流中心 2 个。

第八章 保障措施

实施《沐川县 2016—2020 年交通发展规划》，对于完善我县交通运输网络，提高综合运输效益，助推经济社会发展具有十分重要的意义，但要实现这个规划目标还存在许多困难和矛盾，需

要强有力的保障措施。

一、强化组织保障

牢固树立“要致富先修路”和发展现代交通的理念，高度重视交通发展，不断完善领导机构，逐步健全工作制度和流程，明确工作目标和重点。在坚持政府主导的基础上，充分发挥市场配置的主体作用和公众的参与作用，建立完善工作协调机制，合理整合利用部门资源，充分调动乡镇建设积极性与参与性，形成工作合力。

二、强化规划引导

维护规划的严肃性，严格按规划组织实施交通建设项目，控制规划外项目盲目上马。建立规划考核机制，实行规划实施动态跟踪考核制，对规划实施较好的乡镇，在项目和资金安排上给予倾斜。建立专家论证与社会评价相结合的规划评估机制，进行规划调整必须通过专家论证，并采取多种形式听取社会评价。强化住建、国土、环保、林业、水利等专项规划与交通发展规划的衔接，做到多规合一，协同推进。

三、强化改革创新

制定有利于交通运输发展的优惠政策，鼓励社会资源向交通领域投入，保障交通重点建设项目优先发展。进一步明确交通运输管理职能架构，形成职责明确、高效协调的综合运输管理体制。进一步深化公路养护管理，落实农村公路养护主体责任，促进交通运输“建、养、运、管、安”五位一体发展。

四、强化资金保障

切实用好国家乌蒙山区连片扶贫开发扶持政策，积极争取上级政策、项目、资金支持。继续完善政府投资、社会集资、市场融资的资金筹集渠道，逐步建立国家补助扶持，地方财政投入，群众自愿出资、投劳相结合的多渠道、多形式的交通发展资金筹集机制。创新融资方式，加强与金融机构合作，充分利用各种金融工具进行多形式、多元化的融资，保障交通建设资金。

五、强化项目管理

简化交通项目审批程序，加快推进规划方案内建设项目前期工作进程，做好项目储备。加强建设项目管理，强化行业指导，确保项目建设安全质优。进一步规范建设管理行为，加强建设过程监督和质量监管，努力提高建设质量。加大基层技术管理人员培训力度，提高工程项目管理控制能力。

六、强化人才支撑

完善交通建设专业人才的培养、引进、使用和激励机制，落实各项人才政策，营造留住人才、用好人才、吸引人才的良好环境。注重引进和使用高层次技术人才，通过聘请顾问、临时借用、专项咨询、课题合作等多种形式，形成一支外围专业技术队伍。积极开展村组道路管护人员培训，不断提高村组道路管护水平。

七、强化交通生态

全面推进生态交通建设，在交通基础设施设计、建设、养护、运营等环节，充分考虑资源和生态环境的承载能力，减少对环境的破坏与污染。大力推进科技创新，加大新技术、新工艺、新材

料和新设备的研发应用，实现交通运输可持续发展。大力促进节约集约用地，项目选址与土地利用总体规划相衔接，尽可能避开基本农田保护区，尽可能不占用重要水域。

八、强化目标考核

坚持将农村公路建设规划相关内容纳入乡镇民生工程年度目标考核，每年与乡镇签订交通发展目标责任书。县交通运输局要加强规划执行过程监督管理，将建设情况与补助资金安排比例挂钩。各乡镇要将目标责任落实到具体责任人，加强规划项目的征地拆迁和建设服务，确保按期保质完成。

第九章 效果评价

本规划是在国家实施乌蒙山片区扶贫攻坚和全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的大前景下提出的，是我县在2020年同步实现小康，发挥公路交通的先导和支撑作用，实现交通现代化战略目标的重大举措。

一、形成便捷发达交通路网

仁沐新高速建成通车后，沐川将彻底改变境内没有高速公路的历史现状，沐川到乐山的距离由现在的100公里缩短为75公里，行车时间由目前的90分钟缩短为40分钟，到成都的距离由210公里缩短为180公里，到宜宾的距离由160公里缩短为120公里，真正融入乐山半小时经济圈和成都天府新区一小时经济圈，交通区位得到全面提升。同时通过县际出境通道、乡际联网路、通村

水泥路的建设，沐川将形成“四纵八横十二通道”交通路网。

二、增添经济社会发展动力

规划实施后，利用仁沐新高速、乐西高速、乐宜高速、G213线、G348线等重要交通干线和规划中的宜攀高速，沐川必将成为成渝、川南和攀西三大经济圈的交汇点，为沐川打造川西南地区物流中转站和农特产品交易中心提供便利。同时随着交通区位的改变，竹产业园、生态产业园等产业园区的招商引资必将启动破冰之行，猕猴桃、茶叶、金银花等生态食品加工也将彰显优势，沐川竹海、五马坪综合开发等旅游景区更将引发沐川生态旅游的井喷效应。

三、加快城乡统筹发展进程

规划实施后，通过合理配置快速通道，黄丹镇、舟坝镇、利店镇、凤村乡、武圣乡、富和乡、高笋乡、海云乡三镇五乡将实现半小时上高速公路的目标。随着打通杨村乡—峨边县、建和乡—马边县、黄丹镇—沙湾区等出境通道和沐溪镇—武圣乡、大楠镇—炭库乡、新凡乡—箭板镇等联网路，全县乡镇交通条件将得到彻底改善，县城对乡镇的辐射带动能力将显著提升。

四、提升运输服务整体水平

规划实施后，全县农村公路总里程将达到 2433.5 公里，公路客货运量将分别达到 500 万人和 462 万吨以上，运输能力较 2015 年提升 1 倍以上。城市公共客运能力将快速增长，县乡镇、建制村通班车率将分别达到 100%和 75%。交通运输整体安全性将得到显著增强，干线公路灾害防治、危桥改造、安保工程将不断改

善，公路设施安全水平将得到全面提升。

五、打造交通精准扶贫示范

规划实施后，全县基础设施条件将全面改善，农业、农村底部基础将不断夯实，林竹、茶叶等现代农业示范园区将快速推进，林下养殖、水产养殖等特色产品物流成本将大幅降低，农民参与农业发展的积极性将充分调动起来，沐川必将先于其他贫困县实现农民的全面小康。同时随着区位的改变，沐川凭借得天独厚的生态资源优势，必将先于其他贫困县完成经济发展方式的转变，将现代服务业在三产中比重提高到 50%左右。

- 附表：1. 沐川县“十三五”交通建设项目规划（汇总表）
2. 沐川县“十三五”交通建设项目规划（高速公路）
3. 沐川县“十三五”交通建设项目规划（国省干线公路）
4. 沐川县“十三五”交通建设项目规划（县乡公路）
5. 沐川县“十三五”交通建设项目规划（村组公路）
6. 沐川县“十三五”交通建设项目规划（旅游公路）
7. 沐川县“十三五”交通建设项目规划（产业公路）
8. 沐川县“十三五”交通建设项目规划（停机坪）
9. 沐川县“十三五”交通建设项目规划（桥梁）
10. 沐川县“十三五”交通建设项目规划（水运）
11. 沐川县“十三五”交通建设项目规划（运输场站、招呼站）
12. 沐川县“十三五”交通建设项目规划（养护场站）

附表1

沐川县“十三五”交通建设项目规划（汇总表）

区县	建设项目	投资情况							备注
		建设规模（公里）	总投资（亿元）	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	
沐川县	合计	2443.82	91.83	9.93	30.23	24.95	18.65	8.07	
	高速公路	108.47	13.50	2.50	4.50	2.50	2.00	2.00	
	普通国省干线	56.74	19.67	3.28	7.50	4.89	4.00		
	县乡公路	338.50	29.27	1.15	11.29	11.66	5.17		
	通村公路（加宽）	762.34	6.40	1.42	3.05	1.93			
	通村公路（延伸）	282.67	2.37		0.69	0.46	0.72	0.52	
	旅游公路	152.00	2.13	0.71	0.84	0.58			
	产业公路	743.10	5.61	0.56	1.50	1.50	1.50	0.55	
	桥梁工程	4171延米/63座	0.98	0.17	0.35	0.32	0.14		
	海事	建设500吨级航运和临港经济区	10.00			1.00	4.50	4.50	
	直升机停机坪	4个	0.40				0.20	0.20	
	运输场站	1个县级客运站、11个农村客运站、195个招呼站、2个物流中心	0.99	0.04	0.35		0.30	0.30	
	养护场站	1个机养中心、1个超限检查站、19个养护管理站、	0.50	0.10	0.16	0.12	0.12		

附表2

沐川县“十三五”交通建设项目规划（高速公路）

序号	项目名称	沐川境内建设规模 (公里)	总投资 (亿元)	地方投资 (亿元)	备注
	合计	108.47	130.35	13.50	
1	仁沐高速（含马边支线）	55.00	69.60	3.00	其中马边支线30公里
2	仁沐高速新凡枢纽至五沐快速连接线	2.20	2.00	2.00	一级公路标准
3	沐川南（建和）互通至G213连接线	5.00	2.50	2.50	二级公路标准
4	马边支线高速平乐互通至新利路连接线	1.50	0.75	0.75	
5	马边支线高速利店互通至G348连接线	1.50	0.75	0.75	
6	乐西高速	39.27	52.75	2.50	
7	黄丹互通至G348连接线	2.00	1.00	1.00	二级公路标准
8	舟坝互通至G348连接线	2.00	1.00	1.00	

附表3

沐川县“十三五”交通建设项目规划（国省干线公路）

序号	项目名称	建设主体	建设性质	建设规模（公里）			建设年限（年）	建设投资及资金构成（亿元）			备注
				合计	一级	二级		总投资	部省补助	地方自筹	
建设项目				56.74	16.74	40.00		19.67			
1	五通至沐川快速公路工程（沐川段）	沐川县	新改建	16.74	√		2016-2018	11.67			
2	S310改造升级（箭板镇至沐溪镇段）	沐川县	升级改造	40.00		√	2017-2019	8.00			

备注：1、表中资金构成按照部、省“十二五”期确定的补助标准测算；如国家出台新的补助标准，则按新标准执行。

2、表中项目建设年限仅作参考，具体建设时间要根据纳入规划、落实资金和前期工作的情况才能最终确定。

附表4

沐川县“十三五”交通建设项目规划（县乡公路）

序号	县 （市、 区）	路线 编码	项目 名称	起讫点名称		公路现状		建设年限（年）		建设规模（公里）						总投资 （万 元）	规划期投资（万元）						备注	
				起点	讫点	技术 等级	路面类 型	开工年	完工年	建设 性质	路面 类型	合计	公路等级				小计	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年		
													一级	二级	三级									四级
合计												338.5	14.0	40.0	29.0	255.5	292735	292735	11496	112934	116575	51730		
1	沐川县	Y003	鱼翁坡至友谊桥公路	鱼翁坡	友谊桥	四级	水泥砼	2016	2016	改建	水泥砼	11.5				√	2875	2875	2875					
2	沐川县		杨村乡至峨边平等乡公路	杨村乡	峨边平等乡	四级	水泥砼 砂石	2016	2017	新改建	水泥砼	15.0				√	4051	4051	2431	1620				
3	沐川县		杨村乡至凤村乡公路	杨村乡	凤村乡	四级	水泥砼 砂石	2016	2017	新改建	水泥砼	18.7				√	4377	4377	2626	1751				
4	沐川县	XL03	九黄路海云乡场镇至黄丹镇牛尾沟段	海云乡场镇	黄丹镇牛尾沟	三级	沥混	2016	2017	改建	水泥砼	15.0				√	2147	2147	1288	859				
5	沐川县		茨竹乡至杨村乡公路	茨竹乡	杨村乡	四级	水泥砼 砂石	2016	2017	新改建	水泥砼	17.0				√	2299	2299	1379	920				
6	沐川县	XL38	新利路零公里至富和场镇公路	零公里	富和场镇	三级	沥混	2016	2017	新改建	水泥砼	6.3				√	1281	1281	897	384				
7	沐川县		竹海大道	绕城路枣儿坝	白岩寨山脚			2017	2018	新建	沥混	4.0	√				50000	50000		30000	20000			
8	沐川县		仁沐高速南口至底堡乡公路	仁沐高速南口	底堡乡			2017	2018	新建	沥混	17.0		√			50000	50000		30000	20000			
9	沐川县		解结湖环湖旅游公路	解结湖	解结湖			2017	2018	改扩建	水泥砼	15.0			√		12000	12000		8000	4000			
10	沐川县	S310511129	沐川县进港大道工程	仁沐新高速新凡出口	炭库乡沐川港区	四级	砂石	2017	2019	改扩建	沥混	10.0	√				70000	70000		25000	25000	20000		
11	沐川县	S310511129	沐宜快速（含大楠支线）	炭库乡沐川港区	箭板与泥溪交界	四级	水泥砼	2017	2019	改扩建	水泥砼	23.0		√			46000	46000		10000	26000	10000		
12	沐川县	XL42511129	新龙路改建工程	五指山隧道口	宜宾县龙华镇	四级	砂石	2017	2018	改扩建	水泥砼	14.0			√		4900	4900		2900	2000			
13	沐川县	C007511129	建老路改建工程	建和乡	马边县老河坝乡	等外	砂石	2017	2019	改扩建	水泥砼	17.7				√	4230	4230		1500	1500	1230		
14	沐川县	C098511129	黄铜路改建工程	沙湾区铜茨乡	黄丹镇罗岩村	四级	砂石	2018	2019	改扩建	水泥砼	24.7				√	6175	6175			3175	3000		
15	沐川县	C075511129	茨峨路改建工程	茨竹乡	峨边县五渡乡	等外	砂石	2018	2019	改扩建	水泥砼	14.2				√	3550	3550			3550			
16	沐川县	C127511129	高静路改建工程	高笋乡	犍为同兴乡	四级	砂石	2018	2018	改扩建	水泥砼	7.0				√	1750	1750			1750			
17	沐川县	C119511129	干龙路改建工程	干介大桥	宜宾县龙华镇	等外	砂石	2018	2018	改扩建	水泥砼	5.8				√	1450	1450			1450			
18	沐川县	C115511129	新箭路改建工程	箭板镇	大楠镇	四季	砂石	2018	2018	改扩建	水泥砼	16.6				√	4150	4150			4150			
19	沐川县	C111511129	箭安路改建工程	箭板镇	犍为县新民乡	四级	砂石	2018	2018	改扩建	水泥砼	16.0				√	4000	4000			4000			
20	沐川县	C033511129	富金路改建工程	富和乡	沐溪镇	四级	水泥砼	2019	2019	改扩建	水泥砼	16.3				√	4075	4075				4075		
21	沐川县	C063511129	彭马路改建工程	舟坝镇	茨竹乡	等外	砂石	2019	2019	改扩建	水泥砼	11.5				√	2875	2875				2875		
22	沐川县	C130511129	五马坪路改建工程	新凡乡	舟坝镇	四级	砂石	2019	2019	改扩建	水泥砼	19.6				√	4900	4900				4900		
23	沐川县	C049511129	凤桂路改建工程	凤村乡	马边县荣丁乡	等外	砂石	2019	2019	改扩建	水泥砼	9.6				√	2400	2400				2400		
24	沐川县	Y002511129	舟杨路改建工程	杨村乡	舟坝镇	四级	沥混	2019	2019	改扩建	水泥砼	13				√	3250	3250					3250	

附表5

沐川县“十三五”交通建设项目规划（村组公路）

序号	隶属乡镇	建制村名	项目名称	起讫点名称		现有道路状况					规划建设规模（公里）						总投资（万元）	规划期投资（万元）						备注
				起点	讫点	里程（公里）	技术等级	路基宽度（米）	路面宽度（米）	路面类型	建设性质	路面类型	技术等级	里程（公里）	路基宽度（米）	路面宽度（米）		小计	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	
合计						1107.8								1045.0			87780	87780	14225	37375	23848	7151	5182	
1	沐溪镇	茨弯村	平茨路	平桥	三岔路	4.53	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	4.53	5.5	4.5	381	381	381					
2	建和乡	庙坪村	庙坪路	花茶厂	大河坝	9.60	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	9.60	5.5	4.5	806	806	806					
3	富和乡	蓝林村	蓝林路	新利路（童家坝）	香樟坡	5.86	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	5.86	5.5	4.5	492	492	492					
4	新凡乡	峰岩村	峰岩路	拆腊湾	光荣碑	6.85	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	6.85	5.5	4.5	575	575	575					
5	幸福乡	月坝村	月坝路	月坝桥	断桥口	9.02	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	9.02	5.5	4.5	758	758	758					
6	凤村乡	羊山村	洋山路	石排子	窝扁担	2.04	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	2.04	5.5	4.5	171	171	171					
7	大楠镇	新场村	金老路	梨树湾	新宜路（和尚岩）	7.26	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	7.26	5.5	4.5	610	610	610					
8	大楠镇	金盆村																						
9	大楠镇	龙水村																						
10	杨村乡	硝坝村	杨硝路	月儿沱大桥	田坝子	14.51	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	14.51	5.5	4.5	1219	1219	1219					
11	杨村乡	黄砂村	石胡路	大转弯	石笋沟	4.11	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	4.11	5.5	4.5	345	345	345					
12	杨村乡	两路村	两路村路	磨盘	回车坝	3.44	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	3.44	5.5	4.5	289	289	289					
13	茨竹乡	凉井村	石林路	场镇口	龚家岩（经营所林区专用道）	10.57	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	10.57	5.5	4.5	888	888	888					
14	茨竹乡	干沟村																						
15	黄丹镇	铁炉村	铁张路	铁炉沟	胡弯路之插旗寺	3.87	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	3.87	5.5	4.5	325	325	325					
16	利店镇	大坪村	大坪路	乱岩	喻家坝梗	4.57	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	4.57	5.5	4.5	384	384	384					
17	底堡乡	水月村	花水路	双凤桥	凉丝坳	4.08	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	4.08	5.5	4.5	343	343	343					
18	舟坝镇	前进村	张山路	张岩渡口	罗店儿	4.95	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	4.95	5.5	4.5	416	416	416					
19	舟坝镇	先锋村	五马坪路	五马坪	大沱码头	19.62	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	10.00	5.5	4.5	840	840	840					
20	海云乡	严弯村	严湾路	机砖厂	巴沟镇沙树坳	10.05	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	10.05	5.5	4.5	844	844	844					
21	黄丹镇	里坪村	里坪路	黄丹大桥	S103线	12.92	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	9.00	5.5	4.5	756	756	756					
22	黄丹镇	芋荷村																						
23	利店镇	三河村	三河路	顺山桥	村公所	3.16	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	3.16	5.5	4.5	266	266	266					
24	武圣乡	苦竹村	苦竹路	蔡家山	苦竹村出口	7.00	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	7.00	5.5	4.5	588	588	588					
25	底堡乡	五显村	五龙路	顺山片	罗家岩	2.11	四级	3.5	2.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	2.11	4.5	3.5	177	177	177					
26	凤村乡	建国村	山庄路	龙川沱桥	建国村委会	7.24	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	7.24	5.5	4.5	608	608	608					
27	凤村乡	山庄村																						

序号	隶属 乡镇	建制 村名	项目 名称	起讫点名称		现有道路状况					规划建设规模（公里）						总投资 （万 元）	规划期投资（万元）						备注
				起点	讫点	里程 （公里）	技术 等级	路基 宽度 （米）	路面 宽度 （米）	路面 类型	建设 性质	路面 类型	技术 等级	里程 （公 里）	路基 宽度 （米）	路面 宽度 （米）		小计	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	
28	大楠镇	禾加村	五马路	袜子田	和尚岩	9.47	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	9.47	5.5	4.5	795	795	795					
29	大楠镇	四河村																						
30	茨竹乡	雄心村	砖雄路	三通口	铁汞坳（杨村乡茨岩村13组）	2.29	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	2.29	5.5	4.5	193	193	193					
31	茨竹乡	西门村	茨青路	场镇口	杨村乡新坝村7组水洞	11.64	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	1.00	5.5	4.5	84	84	84					
32	茨竹乡	青龙村																						
33	利店镇	珠溪村	珠溪路	珠溪村委会	油炸房	6.00	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	6.00	5.5	4.5	504	504	504					
34	高笋乡	民主村	安民路	花地包	水库上	6.77	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	6.77	5.5	4.5	569	569	569					
35	高笋乡	龙和村																						
36	沐溪镇	关坪村	大双路	沐底路	双碑	2.33	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	2.33	5.5	4.5	195	195		195				
37	高笋乡	安平村	安平路	县道旁	板栗树	1.80	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	1.80	5.5	4.5	151	151		151				
38	黄丹镇	赵坝村	赵坝路	大渡口	梯子沟	3.88	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	3.88	5.5	4.5	326	326		326				
39	武圣乡	石马村	石马三组公路	天枰头	碓窝坪	1.77	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	1.77	5.5	4.5	148	148		148				
40	建和乡	官田村	下坪路	花茶厂	大河坝	15.04	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	15.04	5.5	4.5	1263	1263		1263				
41	建和乡	下坪村																						
42	底堡乡	卫国村	卫环路	吊嘴桥	小沙田	7.66	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	7.66	5.5	4.5	644	644		644				
43	底堡乡	花园村	蛮叉路	拆分点	凉丝坳	2.51	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	2.51	5.5	4.5	211	211		211				
44	底堡乡	麻柳村	干龙路	干剑	石碑坳	5.67	四级	3.5	2.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	5.67	4.5	3.5	476	476		476				
45	箭板镇	五星村	箭安路																					
46	箭板镇	安乐村		箭板大桥	牛呷沱	14.20	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	14.20	5.5	4.5	1193	1193		1193				
47	箭板镇	中和村																						
48	杨村乡	桢楠村	茨杨路	崖坡	雄心	8.19	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	8.19	5.5	4.5	688	688		688				
49	杨村乡	梭堂村	柏松路	柏树沟	三号点	18.47	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	18.47	5.5	4.5	1552	1552		1552				
50	杨村乡	碑坪村	双柏路	柏树沟	干溪沟	3.20	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	3.20	5.5	4.5	268	268		268				
51	富和乡	虎栖村	虎栖路	新利路（虎栖桥）	十八挑	4.97	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	4.97	5.5	4.5	418	418		418				
52	建和乡	河口村	沐介路	建和中心小学	大湾头	16.70	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	16.70	5.5	4.5	1403	1403		1403				
53	建和乡	桃花村	石绿路	石灰窑电站	露水坝	6.09	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	6.09	5.5	4.5	512	512		512				
54	建和乡	石围村																						
55	建和乡	沙溪村	建成路	建和大桥	杨荣章门前	5.03	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	5.03	5.5	4.5	422	422		422				
56	永福镇	新桥村	富原路	国道213旁	国道213线旁	7.51	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	7.51	5.5	4.5	631	631		631				
57	永福镇	永兴村	云同路	国道213线旁	石家河坝	6.68	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	6.68	5.5	4.5	561	561		561				
58	永福镇	同福村																						

序号	隶属 乡镇	建制 村名	项目 名称	起讫点名称		现有道路状况					规划建设规模（公里）						总投资 （万元）	规划期投资（万元）						备注
				起点	讫点	里程 （公里）	技术 等级	路基 宽度 （米）	路面 宽度 （米）	路面 类型	建设 性质	路面 类型	技术 等级	里程 （公里）	路基 宽度 （米）	路面 宽度 （米）		小计	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	
59	永福镇	茶元村	永茶路	八角庙	茶园村委会	2.01	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	2.01	5.5	4.5	169	169		169				
60	永福镇	星海村	柏天路	白果坝	新堰头	1.73	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	1.73	5.5	4.5	145	145		145				
61	新凡乡	凉风村	凉天路	沐舟路	花观音	6.20	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	6.20	5.5	4.5	521	521		521				
62	武圣乡	白凤村	柏红路	苦竹村出口	桂花桥	10.96	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	10.96	5.5	4.5	921	921		921				
63	新凡乡	筒车村	罗筒路	213国道	双碑坳	8.89	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	8.89	5.5	4.5	747	747		747				
64	新凡乡	罗柘村																						
65	新凡乡	新塘村	新炭路	新凡乡	炭库乡	15.75	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	15.75	5.5	4.5	1323	1323		1323				
66	新凡乡	双石村																						
67	炭库乡	茶林村																						
68	炭库乡	石碑村																						
69	炭库乡	乐园村	炭乐路	龙口桥	老屋基	5.44	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	5.44	5.5	4.5	457	457		457				
70	炭库乡	太平村	罗太路	穿山坳	太平村委会	7.64	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	0.00	5.5	4.5	0	0		0				
71	炭库乡	新开村																						
72	沐溪镇	胜利村	富金路	龙沱大桥	清凉桥	17.05	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	17.05	5.5	4.5	1432	1432		1432				
73	沐溪镇	黄龙村																						
74	富和乡	岩弯村																						
75	富和乡	花山村																						
76	幸福乡	共和村	共和路	卷桥场口	拆分点	2.78	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级		5.5	4.5	0	0		0				
77	幸福乡	茅坪村	茅坪路	茅坪村委会	幸福渠	2.92	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	2.92	5.5	4.5	245	245		245				
78	幸福乡	松林村	松林路	国道213	岔路口	7.52	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	7.52	5.5	4.5	631	631		631				
79	幸福乡	柏香村	柏香路	回龙寺	建和庙坪村委会	5.89	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	4.00	5.5	4.5	336	336		336				
80	凤村乡	隆兴村	隆兴路	三荫桥	天宝山	3.25	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	3.25	5.5	4.5	273	273		273				
81	凤村乡	龙宝村	罗水路	S103	S103	5.68	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	5.68	5.5	4.5	477	477		477				
82	凤村乡	水保村																						
83	凤村乡	富强村	凤桂路	S103	马边县后池村入口	10.03	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	10.03	5.5	4.5	842	842		842				
84	凤村乡	桂香村																						
85	凤村乡	沙坝村																						
86	大楠镇	义和村	新围路	新官山	围墙	3.84	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	3.84	5.5	4.5	322	322		322				
87	大楠镇	白云村	白云路	麻央	磨心田	2.89	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	2.89	5.5	4.5	242	242		242				
88	大楠镇	高山村	高李路	铁路嘴	李子湾	5.87	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	5.87	5.5	4.5	493	493		493				
89	舟坝镇	双埝村	双埝路	千果坪	千果坪	5.74	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	5.74	5.5	4.5	482	482		482				

序号	隶属 乡镇	建制 村名	项目 名称	起讫点名称		现有道路状况					规划建设规模（公里）						总投资 （万 元）	规划期投资（万元）						备注
				起点	讫点	里程 （公里）	技术 等级	路基 宽度 （米）	路面 宽度 （米）	路面 类型	建设 性质	路面 类型	技术 等级	里程 （公 里）	路基 宽度 （米）	路面 宽度 （米）		小计	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	
90	舟坝镇	工农村	工农路	庙子坝	板栗梗	3.34	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	3.34	5.5	4.5	281	281		281				
91	舟坝镇	正兴村	正兴路	洋溪大桥	旋孔湾	10.89	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	9.00	5.5	4.5	756	756		756				
92	舟坝镇	普宁村	普宁路	103线	石鼻子	4.18	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	4.18	5.5	4.5	351	351		351				
93	舟坝镇	夏寨村	夏寨路	猫猫嘴	老洋溪	6.09	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	6.09	5.5	4.5	511	511		511				
94	舟坝镇	桃山村	彭马路	s103线阴阳沟大桥	s103线（马沟头）	11.71	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	11.71	5.5	4.5	983	983		983				
95	舟坝镇	弓弯村																						
96	杨村乡	龙洞村	龙洞路	双电杆	村委会	3.94	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级		5.5	4.5	0	0		0				
97	杨村乡	茨岩村	茨岩路	简车坝	茨竹乡熊心村	7.60	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	7.60	5.5	4.5	638	638		638				
98	茨竹乡	茶坪村	泥茶路	黎村（石林路）	甘家湾（连接6组公路）	4.26	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	4.26	5.5	4.5	358	358		358				
99	茨竹乡	寺坪村	桥大路	桥沟头（凉井村入口）	广东湾（峨边县五渡镇茶店村）	15.38	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	15.38	5.5	4.5	1292	1292		1292				
100	茨竹乡	桐林村	河桐路	干溪沟	石板上	0.81	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	0.81	5.5	4.5	68	68		68				
101	高笋乡	龙槽村	杨龙路	杨弯石子	牛角田	11.05	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	11.05	5.5	4.5	928	928		928				
102	高笋乡	张岩村																						
103	高笋乡	谷坝村	谷坝路	中旺埂	长田坎	1.94	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	1.94	5.5	4.5	163	163		163				
104	高笋乡	光明村	光坝路	机砖厂路口	挖旦山	3.14	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	3.14	5.5	4.5	264	264		264				
105	海云乡	青山村	青山路	煤建	桥墩子	4.95	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	4.95	5.5	4.5	415	415		415				
106	海云乡	同心村	同心路	九黄路	3组	4.67	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	4.67	5.5	4.5	392	392		392				
107	海云乡	和平村	和平路	黄丹镇养猪场	沙湾福祿镇三交界	10.74	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	10.74	5.5	4.5	902	902		902				
108	黄丹镇	胡弯村	胡弯路	新桥	犍为县入口捞鱼沟	8.33	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	5.33	5.5	4.5	448	448		448				
109	黄丹镇	山田村	山田路	里坪路之蒋大坪	黑木林	2.28	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	0.00	5.5	4.5	0	0		0				
110	黄丹镇	加禾村	加禾路	黄丹国税	茅山路之观音岩	7.67	四级	3.5	2.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	7.67	4.5	3.5	645	645		645				
111	黄丹镇	大碑村	大碑路	s103明槽	茅山路之茅草坪茶场	2.56	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	2.56	5.5	4.5	215	215			215			
112	利店镇	后山村	后山路	桐梓梗	二洞桥	5.27	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	5.27	5.5	4.5	443	443			443			
113	利店镇	桥头村																						
114	利店镇	涧溪村	涧溪路	省道103旁	水平	6.50	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	6.50	5.5	4.5	546	546			546			
115	利店镇	老林村	天老路	省道103旁	白马山	8.39	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	8.39	5.5	4.5	705	705			705			
116	利店镇	楼房村	楼房路	河沟湾	狮子嘴	3.71	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	3.71	5.5	4.5	311	311			311			
117	箭板镇	庆元村	石庆路	村子头	石板沱	3.26	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	3.26	5.5	4.5	274	274			274			
118	箭板镇	行路村	新箭路	久和村聚居点	久和聚居点	16.97	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	16.97	5.5	4.5	1426	1426			1426			
119	武圣乡	草坪村	草坪路	新利路（罗山口）	老打米厂	7.23	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	7.23	5.5	4.5	607	607			607			

序号	隶属乡镇	建制村名	项目名称	起讫点名称		现有道路状况					规划建设规模（公里）						总投资（万元）	规划期投资（万元）						备注
				起点	讫点	里程（公里）	技术等级	路基宽度（米）	路面宽度（米）	路面类型	建设性质	路面类型	技术等级	里程（公里）	路基宽度（米）	路面宽度（米）		小计	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	
120	武圣乡	新民村	新店路	十五米桥	武圣乡场口	12.99	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	9.00	5.5	4.5	756	756			756			
121	武圣乡	桂花村	桂花路	二洞桥	新利路（老熊洞）	8.33	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	6.00	5.5	4.5	504	504			504			
122	武圣乡	炮房村	炮房路	牛滚凼桥（新利路）	沐芹路	8.67	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	3.67	5.5	4.5	308	308			308			
123	武圣乡	罗沟村	德胜路	平乐场口	陶子坪	9.26	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	7.26	5.5	4.5	610	610			610			
124	武圣乡	德胜村																						
125	高笋乡	静云村	高静路	场镇口	两交界	6.39	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	6.39	5.5	4.5	537	537			537			
126	大楠镇	水口村	水口路	五星桥	炭库石碑	3.46	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	3.46	5.5	4.5	291	291			291			
127	箭板镇	福田村	福田路	熊家油坊	福田寺坳上	2.47	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	2.47	5.5	4.5	208	208			208			
128	大楠镇	文昌村	文昌路	明月寺	界碑	4.79	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	4.79	5.5	4.5	403	403			403			
129	永福镇	油房村	竹海路	213线	永兴湖	8.58	二级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	8.58	5.5	4.5	720	720			720			
130	沐溪镇	石梁村	大岩路	环厂路	新塘村	8.47	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	8.47	5.5	4.5	711	711			711			
131	底堡乡	联合村	周老路	老油坊	周茶桥	4.53	四级	3.5	2.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	4.53	4.5	3.5	380	380			380			
132	沐溪镇	三溪村	桃源路	学堂坝	莱茵小区	1.55	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	1.55	5.5	4.5	130	130			130			
133	沐溪镇	团结村	山麻路	三合头	沙子坡	1.46	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	1.46	5.5	4.5	123	123			123			
134	新凡乡	小林村	林河路	桥沟儿	后漕湾	4.20	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	4.20	5.5	4.5	353	353			353			
135	底堡乡	五通村	五河路	五间房	沙田坝	3.59	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	3.59	5.5	4.5	301	301			301			
136	底堡乡	龙沱村	龙双路	龙沱	双凤桥	1.94	四级	3.5	2.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	1.94	4.5	3.5	163	163			163			
137	幸福乡	白果村	白果村公路	庙儿嘴	大河沟湾	3.02	四级	3.5	4.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	3.02	5.5	4.5	254	254			254			
138	高笋乡	杨弯村	杨林路	燕儿湾	石包湾	1.66	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	1.66	5.5	4.5	139	139			139			
139	幸福乡	火岩村	火岩路	寿星桥	村委会口子	2.39	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	2.39	5.5	4.5	201	201			201			
140	武圣乡	柏杨村	罗湖路	罗山场口	胡家坳	4.63	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	4.63	5.5	4.5	389	389			389			
141	新凡乡	水井村	井道路	水井村	大风门山	1.31	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	1.31	5.5	4.5	110	110			110			
142	武圣乡	新店村	新店路	瓦厂坡	拆分点	0.78	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	0.78	5.5	4.5	66	66			66			
143	黄丹镇	罗岩村	焦王路	焦化厂	三子界	3.43	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	3.43	5.5	4.5	288	288			288			
144	箭板镇	尹安村	骑马石路	久和聚居点	落井山	7.32	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	7.32	5.5	4.5	614	614			614			
145	黄丹镇	钟坪村	黄财路	九黄路	里坪路之黄丹大桥	5.29	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	5.29	5.5	4.5	445	445			445			
146	建和乡	凤凰村	三水路	三百步	院子头	4.24	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	4.24	5.5	4.5	356	356			356			
147	利店镇	大桥村	大桥2组公路	王安桥	吊儿嘴	5.30	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	5.30	5.5	4.5	446	446			446			
148	武圣乡	罗山村	罗山路	保管石	大沙坝	5.02	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	5.02	5.5	4.5	422	422			422			
149	新凡乡	卡防村	杨高路	高屋基	杨柳湾	1.83	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	1.83	5.5	4.5	153	153			153			

序号	隶属 乡镇	建制 村名	项目 名称	起讫点名称		现有道路状况					规划建设规模（公里）						总投资 （万 元）	规划期投资（万元）						备注
				起点	讫点	里程 （公里）	技术 等级	路基 宽度 （米）	路面 宽度 （米）	路面 类型	建设 性质	路面 类型	技术 等级	里程 （公 里）	路基 宽度 （米）	路面 宽度 （米）		小计	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	
150	大楠镇	建农村	楠炭路	养猪场	月儿坝	4.77	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	4.77	5.5	4.5	401	401			401			
151	大楠镇	石埝村																						
152	底堡乡	莺歌村	龙苏路	大龙路	烂纸厂	3.39	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	3.39	5.5	4.5	285	285			285			
153	沐溪镇	仁厚村	楼张路	新田湾	张公桥	4.96	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	3.06	5.5	4.5	257	257			257			
154	沐溪镇	阳雀村	大板路	沐楠路	沐楠路	0.84	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	0.84	5.5	4.5	70	70			70			
155	永福镇	双河村	双白路	国道213线旁	国道213线旁	8.34	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	8.34	5.5	4.5	700	700			700			
156	高笋乡	川桥村	安平9组路	长腰坡	大秧田	1.97	四级	3.5	2.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	1.97	4.5	3.5	166	166			166			
157	利店镇	朝阳村	朝阳路	村委会	贞楠坝	8.54	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	8.54	5.5	4.5	717	717			717			
158	舟坝镇	彭槽村	代江路	代家坡	江鲤鱼	3.02	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	3.02	5.5	4.5	254	254			254			
159	舟坝镇	洋溪村	彭水路	彭马路	青石桥砂石厂	5.81	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	5.81	5.5	4.5	488	488			488			
160	富和乡	宋村	高峰寺	新利路（梧桐嘴）	观音岩(五马坪场区路)	5.06	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	5.06	5.5	4.5	425	425			425			
161	杨村乡	新坝村	新坝村坛儿沟路	坛儿沟	瓦寨子	2.20	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	2.20	5.5	4.5	185	185			185			
162	凤村乡	红桥村	宝纸路	新桥	纸厂头	4.91	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	4.91	5.5	4.5	412	412			412			
163	凤村乡	三荫村	熊塘路	熊猫桥	塘埂上	0.35	四级	4.5	3.5	水泥砼	加宽	水泥砼	四级	0.35	5.5	4.5	30	30			30			
	小计					825.17								762.34			64036	64036	14225	30515	19296			
164			赵坝村至谷坝村主联网路	梯子沟	谷坝水库	5.52	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	5.52	5.5	4.5	464	464		464				
165			永兴村至新华村联网路1	双河口	马房沟	8.30	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	8.30	5.5	4.5	697	697		697				
166			杨柳村至花园村联网路1	卷洞桥	庙子埂	6.52	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	6.52	5.5	4.5	547	547		547				
167			建国村至水保村联网路1	大坟包	建国村委会	2.46	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	2.46	5.5	4.5	207	207		207				
168			富强村至红桥村联网路1	苏木桥旁	石膏厂	3.98	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	3.98	5.5	4.5	334	334		334				
169			光明村至安平村联网路1	新舟路	平顶寺	3.53	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	3.53	5.5	4.5	296	296		296				
170			大田村至柏杨村主联网路	村委会	胡家坳	4.81	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	4.81	5.5	4.5	404	404		404				
171			泥河村至关坪村主联网路	沐楠路	沐底路	6.15	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	6.15	5.5	4.5	516	516		516				
172			罗柘村至水井村联网路1	徐家湾	水搭桥	1.79	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	1.79	5.5	4.5	150	150		150				
173			山田村至芋荷村主联网路	黑木林	里坪路之山顶上	4.32	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	4.32	5.5	4.5	363	363		363				

序号	隶属 乡镇	建制 村名	项目 名称	起讫点名称		现有道路状况					规划建设规模（公里）						总投资 （万 元）	规划期投资（万元）						备注
				起点	讫点	里程 （公里）	技术 等级	路基 宽度 （米）	路面 宽度 （米）	路面 类型	建设 性质	路面 类型	技术 等级	里程 （公 里）	路基 宽度 （米）	路面 宽度 （米）		小计	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	
174			三河村至后山村主联网路	村公所	拆分点	4.50	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	4.50	5.5	4.5	378	378		378				
175			下坪村至河口村主联网路	喻李路	大湾头	13.45	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	13.45	5.5	4.5	1129	1129		1129				
176			桃花村至河口村主联网路	露水坝	天鹅抱蛋	9.29	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	9.29	5.5	4.5	780	780		780				
177			硝坝村至正兴村主联网路	硝坝村委会	舟坝镇正兴村	7.06	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	7.06	5.5	4.5	593	593		593				
178			杨柳村至关坪村联网路1	黄林寺	拆分点	5.45	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	5.45	5.5	4.5	457	457			457			
179			民主村至静云村主联网路	梨儿坝	拦河坝	1.76	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	1.76	5.5	4.5	148	148			148			
180			龙和村至静云村主联网路	水库上	凉水井	2.90	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	2.90	5.5	4.5	244	244			244			
181			张岩村至静云村主联网路	黄金田	静云村委会旁	6.21	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	6.21	5.5	4.5	522	522			522			
182			共和村至茅坪村主联网路	拆分点	拆分点	4.97	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	4.97	5.5	4.5	417	417			417			
183			白凤村至苦竹村联网路1	龙马桥	窑子湾	2.34	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	2.34	5.5	4.5	197	197			197			
184			柏杨村至红星村主联网路	白石岩	渣口岩	3.15	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	3.15	5.5	4.5	264	264			264			
185			桐林村至凉井村联网路1	石板上	马颈子（石林路）	4.02	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	4.02	5.5	4.5	338	338			338			
186			川桥村至木香村主联网路	接沐黄路（）	草坡上	6.71	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	6.71	5.5	4.5	564	564			564			
187			太和村至木香村联网路1	公开兰	拆分点	4.07	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	4.07	5.5	4.5	341	341			341			
188			石盘村至蓝林村主联网路	新利路（安家山）	香樟破	4.92	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	4.92	5.5	4.5	413	413			413			
189			蓝林村至花山村联网路1	香樟坡	富金路（塘儿埂）	3.70	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	3.70	5.5	4.5	310	310			310			
190			新开村至尹安村联网路1	斜石板	马草沟	4.00	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	4.00	5.5	4.5	336	336			336			
191			新开村至四河村主联网路	新开村料场	大楠镇四河村大湾头	8.64	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	8.64	5.5	4.5	726	726				726		
192			新店村至罗沟村主联网路	拆分点	沟儿口	4.44	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	4.44	5.5	4.5	373	373				373		
193			两路村至梭堂村主联网路	回车坝	天生氐	5.02	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	5.02	5.5	4.5	422	422				422		
194			新坝村至茨岩村主联网路	瓦寨子	筒车坝	3.44	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	3.44	5.5	4.5	289	289				289		
195			凉井村至寺坪村联网路1	马鞍地（石林路）	方家屋基（桥大路）	1.62	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	1.62	5.5	4.5	136	136				136		

序号	隶属 乡镇	建制 村名	项目 名称	起讫点名称		现有道路状况					规划建设规模（公里）						总投资 （万 元）	规划期投资（万元）						备注
				起点	讫点	里程 （公里）	技术 等级	路基 宽度 （米）	路面 宽度 （米）	路面 类型	建设 性质	路面 类型	技术 等级	里程 （公 里）	路基 宽度 （米）	路面 宽度 （米）		小计	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	
196			五四村至大碑村联网路1	岩口上（103线）	雷打坪（芋荷村矿山公路）	4.59	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	4.59	5.5	4.5	386	386				386		
197			关坪村至白云村主联网路	双碑	磨心田	5.08	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	5.08	5.5	4.5	426	426				426		
198			李子村至麻秧村主联网路	李子坳	砖厂	4.26	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	4.26	5.5	4.5	358	358				358		
199			福田村至庆元村主联网路	福田寺坳上	村子头	3.73	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	3.73	5.5	4.5	314	314				314		
200			同福村至茶元村主联网路	茶园村委会	石家河坝	14.94	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	14.94	5.5	4.5	1255	1255				1255		
201			龙宝村至羊山村联网路1	S103	石桥儿	3.21	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	3.21	5.5	4.5	270	270				270		
202			双石村至小林村联网路1	周武山	黄角坝	7.80	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	7.80	5.5	4.5	655	655				655		
203			芋荷村至大碑村联网路1	山顶上	观音岩	8.04	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	8.04	5.5	4.5	675	675				675		
204			里坪村至芋荷村联网路1	里坪路之大河坝	山茅路	7.83	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	7.83	5.5	4.5	657	657				657		
205			小林村至小河村联网路1	小林梗	新凡桥	2.48	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	2.48	5.5	4.5	208	208				208		
206			永兴村至新华村主联网路	青龙嘴	小油铺	3.92	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	3.92	5.5	4.5	329	329					329	
207			楠木村至张村联网路1	苏家湾	国道213线旁	15.90	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	15.90	5.5	4.5	1336	1336					1336	
208			五宝村至三溪村联网路1	凉风傲	碧水华庭	5.29	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	5.29	5.5	4.5	445	445					445	
209			新场村至高山村联网路1	新场村委会	火把田	1.91	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	1.91	5.5	4.5	160	160					160	
210			楠木村至张村联网路2	刘家坪	楠木村委会	7.87	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	7.87	5.5	4.5	661	661					661	
211			中和村至五星村联网路1	扁担平	石蛾溪	3.08	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	3.08	5.5	4.5	259	259					259	
212			桑林村至夏寨村主联网路	渔翁坡	大院子	5.13	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	5.13	5.5	4.5	431	431					431	
213			桑林村至场坝村主联网路	杆子坪	雁沱儿	3.09	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	3.09	5.5	4.5	260	260					260	
214			场坝村至场坝村主联网路	高桥	汤家坝	6.10	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	6.10	5.5	4.5	513	513					513	
215			清凉村至太和村主联网路	新利路（齐蚂口）	沐舟路(财神敖)	7.19	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	7.19	5.5	4.5	604	604					604	
216			新坝村坛儿沟路	坛儿沟	瓦寨子	2.20	四级	4.5	3.5	水泥砼	联网	水泥砼	四级	2.20	5.5	4.5	185	185					185	
	小计					282.67								282.67			23744	23744		6860	4552	7151	5182	

附表6

沐川县“十三五”交通建设项目规划（旅游公路）

序号	县 （市、 区）	路线 编码	项目 名称	起讫点名称		公路现状		建设年限 （年）		建设规模（公里）						总投资 （万元）	规划期投资（万元）						备注	
				起点	讫点	技术 等级	路面 类型	开工年	完工 年	建设性 质	路面类 型	合计	公路等级				小计	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年		
													一级	二级	三级									四级
合计												152.0				152.0	21280	21280		7119	8400	5761		
1	沐川县	Z009511129	竹海国家森 林公园景区 公路	国道213万寿村	国道213永兴村	四级	泥碎	2016	2016	等级改造	沥青砼	40.0				√	5600	5600		5600				
2	沐川县	Z041511129	芹菜坪省级 自然保护区 公路	沐武路围墙村	沐武路新民村	四级	泥碎	2017	2017	等级改造	沥青砼	60.0				√	8400	8400			8400			
3	沐川县	Z015511129	五马坪国家 森林公园景 区公路	沐舟路木香村	沐舟路桑林村	四级	泥碎	2018	2018	等级改造	沥青砼	52.0				√	7280	7280		1519		5761		

附表7

沐川县“十三五”交通建设项目规划（产业公路）

序号	园区名称	路线名称	起讫点名称		建设规模（公里）		公路等级			路面类型	建设年限（年）		估算投资（万元）	备 注
			起点	讫点	建设性质	里程	二级	三级	四级		开工	完工	合计	
	合计					743.1							56157	
1	杨村乡桢楠村黄白姜产业园区	大火地路	桢楠村4组	舟坝镇弓湾村1组	新改建	2.0			√	水泥	2016	2016	80	
2	杨村乡桢楠村黄白姜产业园区	桢马路	桢楠村7组	杨村乡龙洞村4组	新改建	4.0			√	水泥	2016	2016	80	
3	杨村乡桢楠村黄白姜产业园区	黄青路	桢楠村1组	茨竹乡青龙村1组	新建	2.0			√	水泥	2016	2016	80	
4	杨村乡桢楠村黄白姜产业园区	老鸪山路	桢楠村6组	杨村乡新坝村7组	改建	3.0			√	水泥	2016	2016	80	
5	箭板镇尹安村黄白姜产业园区	尹安3组公路	箭板镇尹安10组	箭板镇尹安3组	新建	1.0			√	水泥	2016	2016	30	
6	箭板镇尹安村黄白姜产业园区	大楠镇现代农业黄白姜示范园区	虎田路	大楠镇新场村村委会	硬化	2.0			√	水泥	2017	2017	70	
7	龙神茶产业园区	五龙路	底五路	龙神茶场	新建	5.0			√	水泥	2016	2017	400	
8	猕猴桃产业园区	干牟路	干剑口	牟家岩	改建	5.0			√	水泥	2016	2017	400	
9	猕猴桃产业园区	莺花路	花园1组	莺歌村13组	新改建	5.0			√	水泥	2017	2018	400	
10	林下养殖园区	水竹路	水月风洞	竹海景区	改建	4.0			√	水泥	2016	2017	320	
11	茶叶产业园区	碧杨路	碧山庙	杨家河	新改建	6.0			√	水泥	2017	2017	480	
12	蔬药产业园区	茨青路	西门口	青龙村委会	等级改造	7.0			√	水泥	2016	2016	560	
13	蔬药产业园区	大林路	103线	刘家湾任家湾朱家湾	新建	2.5			√	水泥	2017	2017	200	
14	蔬药产业园区	雄心路	卫生站	铁贡坳	等级改造	2.5			√	水泥	2016	2016	200	

序号	园区名称	路线名称	起讫点名称		建设规模（公里）		公路等级			路面类型	建设年限（年）		估算投资（万元）	备 注
			起点	讫点	建设性质	里程	二级	三级	四级		开工	完工	合计	
15	禾加村种植业园区	袜黄路	袜子田	黄角沱	改建	4.0			√	水泥	2017	2017	320	
16	金盆村黄白姜产业园区	金坪路	村委会	三滩坪	改建	3.2			√	水泥	2017	2017	256	
17	庙坪雷竹园区	围槽路	围墙头	槽子埂	改建	1.1			√	水泥	2017	2017	88	
18	林竹基地	建国路	建国村	基地	改建	9.0			√	水泥	2019	219	720	
19	林竹基地	水堡路	水堡村	基地	改建	6.0			√	水泥	2018	2018	480	
20	林竹基地	羊山路	羊山村	基地	改建	12.0			√	水泥	2017	2017	960	
21	林产业园区	菜塘路	菜板田	塘儿埂	改建	8.5			√	水泥	2017	2018	680	
22	林产业园区	菜安路	安家山	菜板田	改建	4.0			√	水泥	2017	2018	320	
23	木质林园区	关羊路	关路上	羊子坪	新建	2.5			√	水泥	2017	2018	200	
24	木质林园区	大湾路	大湾头	龙河水库	新建	3.0			√	水泥	2017	2018	240	
25	华润猕猴桃专业合作社（猕猴桃示范园区）	大田路	大学堂	田坝儿	改建	3.0			√	水泥	2016	2017	240	
26	硅化工园区	黄蒋路	黄丹纸厂	蒋大坪	改建	5.0			√	水泥	2016	2017	400	
27	林竹产业基地	挖包路	挖断山	包包上	改建	3.4			√	水泥	2016	2017	272	
28	林竹产业基地				改建	2.0			√	水泥	2017	2017	160	
29	林竹产业基地				改建	2.0			√	水泥	2017	2017	160	
30	林竹产业基地	乌核路	乌龟石	核桃坪	改建	3.0			√	水泥	2016	2017	240	
31	林竹产业基地	小兰路	小湾儿	兰厂沟	改建	4.0			√	水泥	2018	2018	320	
32	林竹产业基地	大老路	大湾头	老草湾	改建	3.0			√	水泥	2018	2018	240	
33	林竹基地	岩口路	岩口上	回车坝	改建	3.0			√	水泥	2017	2017	240	
34	林竹基地				改建	5.0			√	水泥	2017	2017	400	
35	林竹基地				改建	5.0			√	水泥	2017	2017	400	

序号	园区名称	路线名称	起讫点名称		建设规模（公里）		公路等级			路面类型	建设年限（年）		估算投资（万元）	备 注
			起点	讫点	建设性质	里程	二级	三级	四级		开工	完工	合计	
36	林竹基地				改建	5.0			√	水泥	2018	2018	400	
37	林竹基地				改建	5.0			√	水泥	2018	2018	400	
38	林竹基地				改建	5.0			√	水泥	2018	2018	400	
39	太和村水果产业园区	财杉路	机砖厂	杉树沱	改建	4.0			√	水泥	2017	2017	320	
40	蔬菜园区	幺棕路	幺磨埂	棕树湾	改建	5.0			√	水泥	2017	2017	400	
41	水产养殖园区	徐胡路	徐沟儿	胡溪口	新建	10.0			√	水泥	2016	2017	800	
42	茶叶产业园区	柏溪路	柏木杠	干溪沟	新建	5.0			√	水泥	2016	2017	400	
43	魔芋产业园区	石烧路	石门坎	烧房沟	新建	4.0			√	水泥	2016	2017	320	
44	茶叶产业园区	两路路	岔路口	天生凼	新改建	7.0			√	水泥	2016	2017	560	
45	黄白姜产业园区	大火地路	桢楠村4组	舟坝镇弓湾村1组	新改建	2.0			√	水泥	2016	2016	160	
46	张村扶贫产业园区	产业路	滴水岩	柏香嘴	改扩建	10.0			√	水泥	2017	2018	800	
47	猕猴桃、竹荪产业园区	张汤路	张家山猕猴桃园区	汤家岩竹荪种植场	新建	10.0			√	水泥	2016	2017	800	
48	茶叶、林下养殖产业园区	月老路	月亮岩土鸡养殖场	老鸦山茶场	新建	8.0			√	水泥	2016	2017	640	
49	茶叶、不知火柑产业园区	五先路	五马坪茶场	大沱不知火园区	新建	12.5			√	水泥	2017	2018	1000	
50	木质林园区	塘田路	塘子湾	田家湾	林区路	4.0			√	水泥	2017	2018	200	基地覆盖面积约2500亩
51	笋用林园区	新石路	新桥	大石包	林区路	3.5			√	水泥	2017	2018	175	基地覆盖面积约1800亩
52	木质林园区和笋用林园区	三桢路	桢楠坝	三百步	林区路	2.5			√	水泥	2017	2018	125	基地覆盖面积约2500亩
53	木质林园区和笋用林园区	新彭路	新大岩	彭家湾	林区路	3.0			√	水泥	2017	2018	150	基地覆盖面积约3000亩

序号	园区名称	路线名称	起讫点名称		建设规模（公里）		公路等级			路面类型	建设年限（年）		估算投资（万元）	备 注
			起点	讫点	建设性质	里程	二级	三级	四级		开工	完工	合计	
54	木质林	石凉路	石爬儿	凉水井	林区路	3.5			√	水泥	2017	2018	175	基地覆盖面积约700亩
55	武圣乡草坪村2组 笋用林和木质林园区	赵秦路	赵家坪	十三坪	园区路	4.5			√	水泥	2017	2017	225	5000亩
56	武圣乡新民村4、5、7组木质林和竹浆林园区	大新路	舒志安屋侧边	烂坝子	园区路	3.0			√	水泥	2017	2017	150	3000亩
57	武圣乡桂花村4组 木质林园区	罗湾路	罗湾	白果树	园区路	3.8			√	水泥	2017	2017	190	1500亩
58	木质林园区	垮山路	臭水沟	垮山	改建	7.8			√	水泥	2016	2016	468	2000亩
59	木质林园区	苏花路	苏木溪	石膏厂	改建	3.8			√	水泥	2017	2017	228	1500亩
60	木质林园区	二四组路	大湾头	天瓦埂	改建	5.5			√	水泥	2016	2017	332	800亩
61	木质林园区	坳黄公路	坳上	黄旦坪	硬化	18.0			√	水泥	2016	2017	900	基地覆盖10000亩
62	木质林园区	倒山公路	倒流水	山王埂	硬化	3.8			√	水泥	2016	2017	190	覆盖2000亩（含集体林）
63	木质林园区	观尖公路	观音寺	尖峰顶	硬化	11.0			√	水泥	2016	2017	550	观音寺经火草坪至尖峰顶，覆盖3000亩
64	木质林园区	黄毛公路	黄旦坪	毛洞坪	新建	7.0			√	水泥	2016	2017	560	覆盖3000亩
65	木质林园区	赵水公路	赵家湾	水洞儿	新建	4.0			√	水泥	2016	2017	320	覆盖2000亩
66	木质林园区	大鹿公路	大庙	鹿子埂	新建	4.0			√	水泥	2016	2017	320	覆盖2000亩
67	笋用林园区	林峨公路	林坝子	峨儿包	硬化	5.0			√	水泥	2016	2017	250	覆盖2000亩
68	笋用林园区	家桥路	朱家埂	大埂	硬化	1.3			√	水泥	2017	2017	45	887亩
69	笋用林园区	桥坪路	木桥沟	陈家坪	硬化	1.0			√	水泥	2017	2017	35	887亩
70	笋用林园区	三青路	三宝石	青岗寺	硬化	3.0			√	水泥	2017	2017	105	850亩

序号	园区名称	路线名称	起讫点名称		建设规模（公里）		公路等级			路面类型	建设年限（年）		估算投资（万元）	备 注
			起点	讫点	建设性质	里程	二级	三级	四级		开工	完工	合计	
71	楠木村笋用林园区	苏兰路	苏家湾	兰家坳	硬化	9.5			√	水泥	2017	2018	570	覆盖面积5000亩。涉及1、2、3、4、5组。
72	同福村笋用林园区	小坪路	二线坪	小湾	硬化	5.5			√	水泥	2018	2019	358	覆盖面积2000亩。涉及1、3、4、5、6组。
73	张村村笋用林园区	兰干路	干沟儿	兰家坳	硬化	11.0			√	水泥	2017	2018	715	覆盖面积3000亩。建设涉及1、2、3、4、5组。
74	茶园村笋用林园区	张同路	猪圈门	小湾	硬化	18.0			√	水泥	2019	2020	1080	覆盖面积6000亩。涉及1、2、3、4、5组。
75	永兴村木质林园区	魏家坡路	老学校	魏家坡	硬化	1.7			√	水泥	2017	2017	68	覆盖面积500亩。建设涉及6组。
76	永兴村木质林园区	鸡爪湾路	滚牛沱	鸡爪湾	硬化	1.2			√	水泥	2017	2017	48	覆盖面积500亩。建设涉及8组。
77	永兴村木质林园区	油椒路	油库	椒子坪	硬化	3.0			√	水泥	2017	2017	120	覆盖面积800亩。建设涉及3组。
78	永兴村笋用林园区	大佛路	油库	大佛寺	硬化	3.0			√	水泥	2017	2017	120	覆盖面积500亩。建设涉及4组。
79	永兴村竹浆园区	茂源路	朝门口	艾家沟	硬化	5.0			√	水泥	2017	2017	250	覆盖面积3000亩。建设涉及10组。
80	永兴村竹浆园区	苦红路	丝栗包	油房坪	硬化	2.6			√	水泥	2017	2017	130	覆盖面积3000亩。建设涉及9组。
81	永兴村竹浆园区	桥儿湾路	朝门口	桥儿湾	硬化	0.9			√	水泥	2017	2017	45	覆盖面积1500亩。建设涉及8组。
82	永兴村竹浆园区	田儿湾路	周家大坟	堰沟上	硬化	2.0			√	水泥	2017	2017	80	覆盖面积1000亩。建设涉及8组。
83	木质林园区	大王路	103线	大碑村六组硅石厂	改建	2.1			√	水泥	2016	2017	126	700亩
84	木质林园区	卡晒路	卡房	晒谷坝坪	新修	5.0			√	水泥	2016	2017	300	1200亩

序号	园区名称	路线名称	起讫点名称		建设规模（公里）		公路等级			路面类型	建设年限（年）		估算投资（万元）	备 注
			起点	讫点	建设性质	里程	二级	三级	四级		开工	完工	合计	
85	木质林园区	玉龙路	玉皇庙	龙太寺	改建	2.9			√	水泥	2016	2017	174	600亩
86	木质林园区	水月路	竹海路	大湾头	改建	7.0			√	水泥	2017	2017	250	水月村、五显村岩上1000亩
87	木质林园区	三新路	1号点	刘家坪	新建	4.0			√	水泥	2017	2017	320	1000亩
88	木质林园区	青峰山路	白岩背	青峰山	新改建	2.0			√	水泥	2018	2018	160	800亩
89	木质林园区	大桶沟路	大桥	大桶沟	新建	4.0			√	水泥	2018	2018	320	1000亩
90	凤凰村珍稀树木园区	茶水路	茶林口（4组）	水洞子（5组）		1.8			√	水泥	2016	2016	135	覆盖面积1000亩
91	河口村笋用林园区	河永路	河口桥（13组）	永福镇同福界		22.0			√	水泥	2017	2017	1760	覆盖面积3500亩
92	河口村笋用林园区	天大路	天鹅抱蛋（8组）	大湾头（15组）		4.0			√	水泥	2017	2017	320	覆盖面积1500亩
93	龙河木质林园区	杨中路	杨家湾	中埂上	新建	3.0			√	水泥	2017	2018	150	1000亩
94	安坪木质林园区	坳桂路	坳口上	桂香桥	新建	1.0			√	水泥	2017	2018	50	500亩
95	张岩木质林园区	大塘路	大千田	塘儿湾	新建	1.8			√	水泥	2016	2017	90	700亩
96	川桥木质林园区	干桂路	干岩腔	桂花屋基	新建	2.7			√	水泥	2017	2018	135	1000亩
97	川桥木质林园区	大乱路	大公路	乱山子	新建	1.8			√	水泥	2017	2018	90	500亩
98	民主木质林园区	班庙路	班竹沱	庙子沟	新建	2.0			√	水泥	2016	2017	100	500亩
99	民主木质林园区	大老路	大屋基	老深沟	新建	2.0			√	水泥	2016	2017	100	500亩
100	民主木质林园区	民小路	民主1组	小溪沟	新建	2.5			√	水泥	2017	2018	125	500亩
101	静云木质林园区	静云寺路	静云水库存	静云寺	新建	3.0			√	水泥	2017	2018	150	500亩
102	静云木质林园区	张黑路	张岩口	黑龙滩	新建	2.8			√	水泥	2017	2018	140	500亩
103	龙槽木质林园区	坳桐路	坳口上	桐子湾	新建	2.0			√	水泥	2016	2017	100	500亩
104	龙槽木质林园区	土蛮路	土地儿	蛮洞子	新建	1.0			√	水泥	2016	2017	50	500亩

序号	园区名称	路线名称	起讫点名称		建设规模（公里）		公路等级			路面类型	建设年限（年）		估算投资（万元）	备 注
			起点	讫点	建设性质	里程	二级	三级	四级		开工	完工	合计	
105	龙槽木质林园区	石岩路	石厂湾	岩底下	新建	2.0			√	水泥	2017	2018	100	500亩
106	谷坝木质林园区	核大路	核桃树	大湾头	新建	1.0			√	水泥	2017	2018	50	500亩
107	桃源山居	内循环			新建	14.5			√	沥混	2017	2017	2170	
108	五马坪	内循环			新建	50.0			√	沥混	2018	2019	5000	
109	茨梨坝工业园区	园区主干道	虎溪桥	龙沱	新建	2.9	√			沥混	2016	2017	600	
110	茨梨坝工业园区	园区支线	园区主干道	各厂区	新建	12.1	√			沥混	2016	2017	3600	
111	建和工业园区	园区主干道	幸福干道终点	三百步	新建	2.0	√			沥混	2016	2017	600	
112	建和工业园区	园区支线	园区主干道	各厂区	新建	6.0	√			沥混	2016	2017	1200	
113	龙船坝工业园区	园区主干道	永丰浆纸公司大门	车间	新建	1.0	√			沥混	2016	2017	100	
114	龙船坝工业园区	园区支线	主干道	各车间	新建	2.2	√			沥混	2016	2017	200	
115	舟坝工业园区	园区主干道	S103线老杨溪加油站	夏寨村	新建	5.4	√			沥混	2016	2017	540	
116	舟坝工业园区	园区支线	园区主干道	各厂区	新建	6.9	√			沥混	2016	2017	700	
117	竹产业园区	园区主干道	幸福乡松林村	建和乡凤凰村（枣儿坝）	新建	3.2	√			沥混	2016	2017	320	
118	竹产业园区	园区支线	园区主干道	各厂区	新建	0.9	√			沥混	2016	2017	100	
119	魔芋园区	垮山路	臭水沟	垮山	改建	7.8			√	水泥	2016	2017	468	沙坝村
120	魔芋园区	二四组路	大湾头	天瓦埂	改建	5.5			√	水泥	2016	2017	332	羊山村
121	魔芋园区	三五组路	民心桥	羊翻山、养鸡场	改建	13.0			√	水泥	2016	2017	780	羊山村
122	茶业园区	解梨路	S103线（解筒湾）	梨儿埂	改建	2.9			√	水泥	2019	2019	174	龙宝村
123	茶业园区	苏花路	苏木溪	石膏厂	改建	3.8			√	水泥	2017	2017	228	富强村、红桥村
124	生态养殖园区	水槽路	水码头	石井曹	改建	3.5			√	水泥	2018	2018	210	水保村
125	生态养殖园区	库区环线	龙川沱	建国村委会	新改建	13.0			√	水泥	2019	2019	780	山庄村、建国村

序号	园区名称	路线名称	起讫点名称		建设规模（公里）		公路等级			路面类型	建设年限（年）		估算投资（万元）	备 注
			起点	讫点	建设性质	里程	二级	三级	四级		开工	完工	合计	
126	茶业园区	叉胡路	叉路口	胡家山	改建	1.7			√	水泥	2020	2020	101	三荫村
127	吊丝球竹园区	1组路	垃圾场	龙沱	改建	1.5			√	水泥	2016	2016	90	隆兴村
128	林竹园区	苏熊路	熊猫桥	苏沟头	新建	6.0			√	水泥	2017	2017	360	三荫村
129	现代农业“稻鱼果禽”复合产业园区	白云路延伸	白云村水坳田	沐溪镇茨湾村	路面硬化	1.5			√	水泥	2017	2017	53	
130	现代农业“稻鱼果禽”复合产业园区	建农路	建农村村委会	斑竹沱	路面硬化	3.0			√	水泥	2018	2018	105	
131	现代农业“稻鱼果禽”复合产业园区	楠黄路	大楠街道	黄角树	路面硬化	2.7			√	水泥	2018	2018	95	
132	猕猴桃园区	润双路	润兰坪	双石桥	改建硬化	2.8			√	水泥	2018	2018	224	炭库乡
133	猕猴桃园区	坟洞路	坟坝儿	小洞子	改建硬化	2.0			√	水泥	2018	2018	160	炭库乡
134	猕猴桃园区	大沙路	大寨门	沙魁坳	改建硬化	2.5			√	水泥	2017	2017	200	炭库乡
135	猕猴桃园区	乌龟石路	乌龟石	石河堰	改建硬化	1.5			√	水泥	2017	2017	120	炭库乡
136	猕猴桃园区	干老路	干兑窝	老林湾	改建硬化	1.2			√	水泥	2018	2018	96	炭库乡
137	富家坡李子园区	石庆路	庆元寺	石盘砣	新建	2.0			√	水泥	2017	2017	60	
138	五星村桃园区	扁团路	扁担坪	团包儿	新建	2.0			√	水泥	2017	2017	60	
139	安乐茶叶园区	12组公路	安乐9组	安乐12组	新建	2.0			√	水泥	2017	2017	60	
140	茶叶产业园区	黄塘路	黄角坝	塘耳湾	改建	2.5			√	水泥	2017	2017	200	新塘村1.2组
141	茶叶产业园区	红柏路	红岩湾	柏杨湾	改建	2.2			√	水泥	2017	2017	176	新塘村3.8组
142	茶叶产业园区	大池路	大坡上	池塘头	改建	0.5			√	水泥	2017	2017	40	双石村8组
143	茶叶产业园区	麦桥路	麦田湾	桥耳沟	改建	1.0			√	水泥	2017	2017	80	双石村1.2组
144	茶叶产业园区	水栏路	水井湾	栏河堰	改建	0.5			√	水泥	2017	2017	40	双石村5组
145	茶叶产业园区	罗水路	塘耳	水踏桥	改建	3.2			√	水泥	2017	2017	256	罗柘村4组7组
146	猕猴桃李子产业园	沱湾路	沱田湾	李家湾	硬化	2.0			√	水泥	2017	2017	64	

序号	园区名称	路线名称	起讫点名称		建设规模（公里）		公路等级			路面类型	建设年限（年）		估算投资（万元）	备 注
			起点	讫点	建设性质	里程	二级	三级	四级		开工	完工	合计	
147	现代农业示范园区	大院路	大沱	院子头	新建	7.0			√	水泥	2017	2017	210	
148	现代农业示范园区	鸡楠路	鸡公岩	楠竹林	改扩建	2.0			√	水泥	2017	2017	50	
149	现代农业示范园区	竹林湾	103线	竹林湾	改扩建	1.5			√	水泥	2017	2017	75	
150	现代农业示范园区	机大路	机砖厂	大房子	改扩建	2.5			√	水泥	2017	2017	63	
151	永福新桥畜牧园区	大百路	213线（杨老师加水处）	百岩寨	新建	5.0			√	水泥	2017	2017	355	
152	双河猕猴桃园区	新河路	213	213线双河口	改扩建	9.0			√	水泥	2017	2017	585	
153	万寿猕猴桃园区	桃园路	2013线万寿场口	213万寿场医院	改建	7.0			√	水泥	2017	2017	455	
154	楠木茶叶园区	大新路	大涵道	新龙路	新建	7.0			√	水泥	2017	2017	455	
155	藤椒园区	山陈路	山顶上	陈家湾	改建	2.3			√	水泥	2017	2017	69	
156	猕猴桃园区	大银路	103线路口	银凼上	改建	2.3			√	水泥	2017	2017	69	
157	藤椒园区	张黄路	张三沟	黄姜林	新建	5.0			√	水泥	2017	2017	150	
158	藤椒园区	麻丛路	麻窝涵	丛林埂	新建	3.0			√	水泥	2017	2017	90	
159	红苕园区	三黄路	三组	黄家	改建	1.0			√	水泥	2017	2017	30	
160	藤椒园区	九杨路	九黄路口	杨湾	改建	2.6			√	水泥	2017	2017	72	

附表8

沐川县“十三五”交通建设项目规划（停机坪）

序号	县 (市、区)	项目 名称	地点名称	面积平方米	建设年限（年）		建设性质	总投资 (万元)	备注
					开工年	完工年			
合计								4000	
1	沐川县	县城停机坪	县城区	1000	2018	2019	新建	1000	
2	沐川县	竹海景区停机坪	竹海景区	1000	2018	2019	新建	1000	
3	沐川县	芹菜坪停机坪	芹菜坪	1000	2019	2020	新建	1000	
4	沐川县	五马坪停机坪	五马坪	1000	2019	2020	改建	1000	

附表9

沐川县“十三五”交通建设项目规划（桥梁）

序号	县 （市、 区）	乡镇	建制村	拟建桥梁名称	跨越河流 名 称	拟建桥位路网现状								规划桥梁情况				建设年限 （年）		总投资 （万元）	规划期投资（万元）						备注
						左岸公路				右岸公路				桥梁全 长 （米）	桥梁全 宽 （米）	桥梁结构	是否 为渡 桥	开工年	完工 年		小计	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	
						路线编码	路线名称	路面类型	连接线长度 （米）	路线编码	路线名称	路面类型	连接线长度 （米）														
合计									4148				4148	4171						9815	9815	1315	3848	3231	1422		
1	沐川县	幸福乡	柏香村	柏香桥	沐溪河		新城区干道	沥青砼	127		新城区干道	沥青砼	127	127	6.5	简支梁桥	否	2016	2016	289	289	289					
2	沐川县	沐溪镇	茶览村	茶览桥	沐溪河		新城区干道	沥青砼	156		新城区干道	沥青砼	156	156	6.5	简支梁桥	否	2016	2016	355	355	355					
3	沐川县	沐溪镇	茶览村	龙门溪桥	沐溪河	G213511129	国道213	沥青砼	135		新城区干道	沥青砼	135	135	6.5	简支梁桥	否	2016	2016	307	307	307					
4	沐川县	建和乡	新桥村	青龙嘴桥	沐溪河	G213511129	国道213	水泥砼	160		板桥路		160	160	6.5	简支梁桥	否	2016	2016	364	364	364					
5	沐川县	新凡乡	小林村	钟灵场桥	沐溪河	C962511129	小林路	砂石路面	240	G213511129	国道213	沥青砼	240	120	6.5	简支梁桥	否	2016	2016	546	546		546				
6	沐川县	沐溪镇	茨湾村	板堰桥	龙溪河	X148511129	沐宜路	水泥砼	40		石院路		40	58	6.5	简支梁桥	否	2016	2016	91	91		91				
7	沐川县	炭库乡	高山村	炭库场桥	沐溪河	C056511129	高李路	水泥砼	140	Y009511129	云碳路		140	110	6.5	简支梁桥	否	2016	2016	319	319		319				
8	沐川县	杨村乡	新坝村	张嘴桥	洋溪河	C0657511129	舟杨路	水泥砼	200	C0657511129	杨硝路	水泥砼	200	40	6.5	简支梁桥	否	2016	2016	455	455		455				
9	沐川县	建和乡	柏香村	长腰石桥	沐溪河	C012511129	下坪路	水泥砼	120	C649511129	和尚包路	水泥砼	120	140	6.5	简支梁桥	否	2016	2016	273	273		273				
10	沐川县	建和乡	石围村	火烧桥桥	沐溪河	C009511129	石禄路	水泥砼	50	C672511129	黑竹林路	水泥砼	50	200	6.5	简支梁桥	否	2016	2016	114	114		114				
11	沐川县	建和乡	柏香村	小河口桥	沐溪河		洞青路	水泥砼	100	C648511129	板桥路	水泥砼	100	120	6.5	简支梁桥	否	2016	2016	228	228		228				
12	沐川县	箭板镇	行路村	黄沙溪桥	龙溪河	C115511129	新箭路	水泥砼	150		沐峨路		150	50	6.5	简支梁桥	否	2016	2016	341	341		341				
13	沐川县	杨村乡	黄沙村	硝坝村桥	洋溪河	C065511129	杨硝路	水泥砼	40		关雄路		40	100	6.5	简支梁桥	否	2016	2016	296	296		296				
14	沐川县	杨村乡	黄沙村	黄沙村桥	洋溪河	C191511129	黄沙路	水泥砼	40		沐峨路		40	150	6.5	简支梁桥	否	2016	2016	355	355		355				
15	沐川县	茨竹乡	茨湾村	庙子沟桥	张坝河		茨茶公路		50	C927511129	大板路	水泥砼	50	40	6.5	简支梁桥	否	2016	2016	114	114		114				
16	沐川县	建和乡	桃花村	石围村大石包桥	沐溪河	C284511129	桃花路	水泥砼	25		石院路		25	40	6.5	简支梁桥	否	2016	2016	114	114		114				
17	沐川县	建和乡	石围村	石围村大湾头桥	沐溪河	C009511129	石禄路	水泥砼	25	Y009511129	云碳路		25	50	6.5	简支梁桥	否	2016	2016	57	57		57				
18	沐川县	杨村乡	新坝村	石笋沟桥	茨岩河	Y002511129	舟杨路	水泥砼	100		石桥村道		100	25	6.5	简支梁桥	否	2016	2016	57	57		57				
19	沐川县	大楠镇	龙水村	龙水村桥	龙溪河	X148511129	沐宜路	水泥砼	25		龙水路		25	25	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	57	57		57				
20	沐川县	舟坝镇	工农村	周家沟桥	周家沟河	C059511129	工农四组路	水泥砼	35	C059511129	工农五组路	水泥砼	35	100	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	80	80		80				
21	沐川县	舟坝镇	工农村	手扒岩桥	青木林沟河	C059511129	工农路	水泥砼	35		青木路		35	25	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	80	80		80				
22	沐川县	沐溪镇	仁厚村	仁厚花园桥桥	谢家河沟	X148511129	沐宜路	水泥砼	25		泥河路		25	35	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	57	57		57				
23	沐川县	舟坝镇	工农村	蒋塘湾桥	蒋塘湾河	C059511129	工农路	水泥砼	35		蒋塘路		35	35	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	80	80		80				
24	沐川县	舟坝镇	工农村	庙子坝桥	双河口	C059511129	工农路	水泥砼	60		庙子坝路		60	25	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	137	137		137				
25	沐川县	沐溪镇	石桥村	金王寺库区	沐卷河		国道213绕城路	沥青砼	180	Y007511129	沐卷路	水泥砼	180	35	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	410	410			410			
26	沐川县	沐溪镇	杨柳村	金王寺库区九道拐渡口	沐卷河	G213511129	国道213线	沥青砼	150	Y007511129	沐卷路	水泥砼	150	60	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	341	341			341			
27	沐川县	幸福乡	杨柳村	金王寺库区太阳山渡口	沐卷河	G213511129	国道213线	沥青砼	150	Y007511129	沐卷路	水泥砼	150	180	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	341	341			341			
28	沐川县	沐溪镇	杨柳村	金王寺库区大田湾桥	沐卷河	G213511129	国道213线	沥青砼	150	Y007511129	沐卷路	水泥砼	150	150	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	341	341			341			
29	沐川县	沐溪镇	胜利村	胜利河偏桥	龙溪河支流	G213511129	国道213线	沥青砼	35	C006511129	仁厚路	水泥砼	35	150	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	80	80			80			
30	沐川县	沐溪镇	泥河村	泥河南滩桥	泥河	X148511129	沐宜路	水泥砼	130		钟灵路		130	150	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	296	296			296			

序号	县 (市、区)	乡镇	建制村	拟建桥梁名称	跨越河流 名 称	拟建桥位路网现状								规划桥梁情况				建设年限 (年)		总投资 (万元)	规划期投资（万元）						备注
						左岸公路				右岸公路				桥梁全 长 (米)	桥梁全 宽 (米)	桥梁结构	是否 为渡 桥	开工年	完工 年		小计	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	
						路线编码	路线名称	路面类型	连接线长度 (米)	路线编码	路线名称	路面类型	连接线长度 (米)														
31	沐川县	高笋乡	民主村	干岩子桥桥	干岩子河		干岩路		35		干岩路		35	35	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	80	80			80			
32	沐川县	新凡乡	罗柘村	走马桥桥	沐溪河		走马路		80	G213511129	国道213	沥青砼	80	130	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	182	182			182			
33	沐川县	永福镇	新桥村	新桥儿福兴路桥	同溪河	G213511129	国道213	水泥砼	15	C020511129	永茶路	水泥砼	15	35	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	34	34			34			
34	沐川县	永福镇	茶元村	渣口石桥	同溪河	G213511129	国道213	水泥砼	15	C020511129	永茶路	水泥砼	15	80	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	34	34			34			
35	沐川县	建和乡	庙坪村	庙坪村1组桥	沐溪河	C013511129	庙坪路	水泥砼	20	C668511129	石梯路	水泥砼	20	15	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	46	46			46			
36	沐川县	新凡乡	筒车村	筒车6组桥桥	沐溪河		筒车路		80		筒车路		80	15	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	182	182			182			
37	沐川县	舟坝镇	桑林村	月几坝桥	桑叶林河	C036511129	月几坝路	水泥砼	35		桑林路		35	20	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	80	80			80			
38	沐川县	舟坝镇	工农村	二道水沟桥	二道水沟河	C059511129	工农路	水泥砼	30	C059511129	工农路	水泥砼	30	80	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	68	68			68			
39	沐川县	永福镇	新华村	新华村桥	同溪河	G213511129	国道213	水泥砼	60		新农村综合 体		60	35	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	137	137			137			
40	沐川县	舟坝镇	工农村	姚家湾桥	姚家湾河		姚家湾路		35		姚家湾路		35	30	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	80	80			80			
41	沐川县	舟坝镇	桑林村	兰草坝桥	桑叶林河		桑林路		25		桑林路		25	60	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	57	57			57			
42	沐川县	舟坝镇	桑林村	窑子田桥	桑叶林河		桑林路		25		桑林路		25	35	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	57	57			57			
43	沐川县	新凡乡	新塘村	新塘村桥	沐溪河		新塘、小林路	水泥砼	100	G213511129	国道213	沥青砼	100	25	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	228	228			228			
44	沐川县	舟坝镇	工农村	凉水沟桥桥	仁和河	C059511129	工农2组路	水泥砼	70	C059511129	工农3组路	水泥砼	70	25	6.5	简支梁桥	否	2017	2017	159	159			159			
45	沐川县	舟坝镇	乐群村	双河口桥	双河口	Y003511129	兰舟路	水泥砼	130		乐群路		130	100	6.5	简支梁桥	否	2018	2018	296	296				296		
46	沐川县	舟坝镇	乐群村	梅子沱桥	仁和河	Y003511129	兰舟路	水泥砼	45		乐群路		45	70	6.5	简支梁桥	否	2018	2018	102	102				102		
47	沐川县	舟坝镇	乐群村	老熊沟桥	仁和河		乐群路		25	Y003511129	兰舟路	水泥砼	25	130	6.5	简支梁桥	否	2018	2018	57	57				57		
48	沐川县	舟坝镇	乐群村	汤河坝桥	仁和河		乐群路		25	Y003511129	兰舟路	水泥砼	25	45	6.5	简支梁桥	否	2018	2018	57	57				57		
49	沐川县	舟坝镇	乐群村	高桥	仁和河		乐群路		25	Y003511129	兰舟路	水泥砼	25	25	6.5	简支梁桥	否	2018	2018	57	57				57		
50	沐川县	舟坝镇	工农村	马家沟桥	马家沟河	C059511129	工农路	水泥砼	45		马家路		45	25	6.5	简支梁桥	否	2018	2018	102	102				102		
51	沐川县	茨竹乡	张坝村	侧耳岩渡改桥	张坝河		茨熊公路		30		茨熊公路		30	25	6.5	简支梁桥	否	2018	2018	68	68				68		
52	沐川县	茨竹乡	张坝村	渔铜坝渡改桥	张坝河		茨雄公路		30	C076511129	茨青公路	水泥砼	30	45	6.5	简支梁桥	否	2018	2018	68	68				68		
53	沐川县	建和乡	官田村	官田村7组桥	沐溪河		官田路		30	C013511129	庙坪路	水泥砼	30	30	6.5	简支梁桥	否	2018	2018	68	68				68		
54	沐川县	建和乡	下坪村	下坪村1组桥	沐溪河	C012511129	下坪路	水泥砼	25		中李路		25	30	6.5	简支梁桥	否	2018	2018	57	57				57		
55	沐川县	舟坝镇	桑林村	二桥	桑叶林河		桑林路		25		桑林路		25	30	6.5	简支梁桥	否	2018	2018	57	57				57		
56	沐川县	建和乡	庙坪村	庙坪村2组桥	沐溪河	C013511129	庙坪路	水泥砼	20	C668511129	石梯路	水泥砼	20	25	6.5	简支梁桥	否	2018	2018	46	46				46		
57	沐川县	武圣乡	草坪村	龙洞坡桥	涧溪河	C121511129	草坪路	水泥砼	20	C121511129	草坪路	水泥砼	20	25	6.5	简支梁桥	否	2018	2018	68	68				68		
58	沐川县	永福镇	新华村	水亮坝涉水水桥	楠溪河	XL26511129	大龙路	水泥砼	45		水亮坝路		45	20	6.5	简支梁桥	否	2018	2018	102	102				102		
59	沐川县	永福镇	茶元村	同溪河桥	同溪河	G213511129	国道213	水泥砼	30	C020511129	永茶路	水泥砼	30	30	6.5	简支梁桥	否	2018	2018	68	68				68		
60	沐川县	永福镇	星海村	斯里包桥	同溪河	G213511129	国道213	水泥砼	20	C021511129	柏天路	水泥砼	20	45	6.5	简支梁桥	否	2018	2018	46	46				46		
61	沐川县	永福镇	星海村	绿阴沱桥	同溪河	G213511129	国道213	水泥砼	10	C021511129	柏天路	水泥砼	10	30	6.5	简支梁桥	否	2018	2018	23	23				23		
62	沐川县	永福镇	永兴村	桥湾桥	洗脚河	G213511129	国道213	水泥砼	25	C018511129	云同路	水泥砼	25	20	6.5	简支梁桥	否	2018	2018	57	57				57		
63	沐川县	永福镇	永兴村	干河沟桥	楠溪河	G213511129	国道213	水泥砼	10	C018511129	云同路	水泥砼	10	10	6.5	简支梁桥	否	2018	2018	23	23				23		

附表10

沐川县“十三五”交通建设项目规划（水运）

	总的建设要求					2016年底预计累计完成投资		2017年建议计划			前期工作情况		部资金承诺函	备注
项目名称	建设规模	总投资		建设年限		合计	其中：	合计	中央	地方	工可	初步设计		
		合计	中央投资	开工年	完工年		中央投资		投资	自筹	批准文号	批准文号		
		100000	0			0	0	10000	0	0				
一、内河项目		100000	0			0	0	10000	0	0				
乐山港沐川港区	建设500吨级航运和临港经济区	100000		2017	2021			10000			2016.12			
二、支持系统项目														

附表11

沐川县“十三五”交通建设项目规划（运输场站）

序号	县 (市、 区)	项目 名称	建设年限（年）		建设规模			总投资 (万元)	规划期投资（万元）						备注
			开工年	完工年	建设性质	站级标准	占地面积 (亩)		小计	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	
合计								8880	8880	240	2640		3000	3000	
1	沐川县	旅游车站	2017	2017	新建	二级		2000	2000		2000				
2	沐川县	底堡乡客运站	2016	2016	改建	四级		80	80	80					
3	沐川县	茨竹乡客运站	2016	2016	改建	四级		80	80	80					
4	沐川县	建和乡客运站	2016	2016	改建	四级		80	80	80					
5	沐川县	舟坝镇客运站	2017	2017	改建	四级		80	80		80				
6	沐川县	高笋乡客运站	2017	2017	改建	四级		80	80		80				
7	沐川县	新凡乡客运站	2017	2017	改建	四级		80	80		80				
8	沐川县	海云乡客运站	2017	2017	改建	四级		80	80		80				
9	沐川县	武圣乡客运站	2017	2017	改建	四级		80	80		80				
10	沐川县	炭库乡客运站	2017	2017	改建	四级		80	80		80				
11	沐川县	凤村乡客运站	2017	2017	改建	四级		80	80		80				
12	沐川县	黄丹镇客运站	2017	2017	改建	四级		80	80		80				
13	沐川县	边河物流中心	2019	2020	新建	二级		3000	3000				1500	1500	
14	沐川县	港区物流中心	2016	2020	新建	二级		3000	3000				1500	1500	

附表11

沐川县“十三五”交通建设项目规划（招呼站）

序号	项目所在地区			项目所在行政区划代码	项目名称	建设性质	建设类型	建设年限	总投资	备注
	市、州	县、区	村							
合计									975	
1	乐山市	沐川县	围墙村	511129100200	围墙村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
2	乐山市	沐川县	前光村	511129100201	前光村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
3	乐山市	沐川县	胜利村	511129100202	胜利村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
4	乐山市	沐川县	龙桥村	511129100203	龙桥村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
5	乐山市	沐川县	团结村	511129100204	团结村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
6	乐山市	沐川县	石桥村	511129100205	石桥村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
7	乐山市	沐川县	关坪村	511129100206	关坪村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
8	乐山市	沐川县	茨弯村	511129100207	茨弯村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
9	乐山市	沐川县	泥河村	511129100209	泥河村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
10	乐山市	沐川县	黄龙村	511129100210	黄龙村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
11	乐山市	沐川县	仁厚村	511129100211	仁厚村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
12	乐山市	沐川县	阳雀村	511129100212	阳雀村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
13	乐山市	沐川县	石梁村	511129100213	石梁村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
14	乐山市	沐川县	次梨村	511129100214	次梨村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
15	乐山市	沐川县	三溪村	511129100215	三溪村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
16	乐山市	沐川县	新桥村	511129101200	新桥村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
17	乐山市	沐川县	双河村	511129101201	双河村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
18	乐山市	沐川县	万寿村	511129101202	万寿村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
19	乐山市	沐川县	油房村	511129101203	油房村招呼站	新建	招呼站	2017	5	

序号	项目所在地区			项目所在行政区划代码	项目名称	建设性质	建设类型	建设年限	总投资	备注
	市、州	县、区	村							
20	乐山市	沐川县	永兴村	511129101204	永兴村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
21	乐山市	沐川县	新华村	511129101205	新华村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
22	乐山市	沐川县	星海村	511129101206	星海村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
23	乐山市	沐川县	张村	511129101207	张村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
24	乐山市	沐川县	楠木村	511129101208	楠木村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
25	乐山市	沐川县	茶元村	511129101209	茶元村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
26	乐山市	沐川县	同福村	511129101210	同福村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
27	乐山市	沐川县	禾加村	511129102200	禾加村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
28	乐山市	沐川县	四河村	511129102201	四河村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
29	乐山市	沐川县	新场村	511129102202	新场村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
30	乐山市	沐川县	金盆村	511129102203	金盆村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
31	乐山市	沐川县	文昌村	511129102204	文昌村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
32	乐山市	沐川县	龙水村	511129102205	龙水村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
33	乐山市	沐川县	义和村	511129102206	义和村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
34	乐山市	沐川县	建农村	511129102207	建农村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
35	乐山市	沐川县	高山村	511129102208	高山村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
36	乐山市	沐川县	白云村	511129102209	白云村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
37	乐山市	沐川县	麻秧村	511129102210	麻秧村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
38	乐山市	沐川县	石埝村	511129102211	石埝村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
39	乐山市	沐川县	李子村	511129102212	李子村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
40	乐山市	沐川县	水口村	511129102213	水口村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
41	乐山市	沐川县	福田村	511129103200	福田村招呼站	新建	招呼站	2017	5	

序号	项目所在地区			项目所在行政区划代码	项目名称	建设性质	建设类型	建设年限	总投资	备注
	市、州	县、区	村							
42	乐山市	沐川县	五星村	511129103201	五星村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
43	乐山市	沐川县	安乐村	511129103203	安乐村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
44	乐山市	沐川县	尹安村	511129103204	尹安村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
45	乐山市	沐川县	久和村	511129103205	久和村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
46	乐山市	沐川县	庆元村	511129103206	庆元村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
47	乐山市	沐川县	行路村	511129103207	行路村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
48	乐山市	沐川县	中和村	511129103208	中和村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
49	乐山市	沐川县	正兴村	511129104200	正兴村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
50	乐山市	沐川县	普宁村	511129104201	普宁村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
51	乐山市	沐川县	洋溪村	511129104202	洋溪村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
52	乐山市	沐川县	彭槽村	511129104203	彭槽村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
53	乐山市	沐川县	夏寨村	511129104204	夏寨村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
54	乐山市	沐川县	前进村	511129104205	前进村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
55	乐山市	沐川县	桃山村	511129104206	桃山村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
56	乐山市	沐川县	弓弯村	511129104207	弓弯村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
57	乐山市	沐川县	先锋村	511129104208	先锋村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
58	乐山市	沐川县	桑林村	511129104209	桑林村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
59	乐山市	沐川县	双埡村	511129104210	双埡村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
60	乐山市	沐川县	场坝村	511129104211	场坝村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
61	乐山市	沐川县	场坝村	511129104212	场坝村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
62	乐山市	沐川县	工农村	511129104213	工农村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
63	乐山市	沐川县	兴隆村	511129104214	兴隆村招呼站	新建	招呼站	2017	5	

序号	项目所在地区			项目所在行政区划代码	项目名称	建设性质	建设类型	建设年限	总投资	备注
	市、州	县、区	村							
64	乐山市	沐川县	赵坝村	511129105200	赵坝村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
65	乐山市	沐川县	大碑村	511129105201	大碑村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
66	乐山市	沐川县	加禾村	511129105202	加禾村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
67	乐山市	沐川县	钟坪村	511129105203	钟坪村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
68	乐山市	沐川县	里坪村	511129105204	里坪村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
69	乐山市	沐川县	芋荷村	511129105205	芋荷村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
70	乐山市	沐川县	山田村	511129105206	山田村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
71	乐山市	沐川县	胡弯村	511129105207	胡弯村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
72	乐山市	沐川县	铁炉村	511129105208	铁炉村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
73	乐山市	沐川县	罗岩村	511129105209	罗岩村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
74	乐山市	沐川县	大桥村	511129106200	大桥村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
75	乐山市	沐川县	后山村	511129106201	后山村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
76	乐山市	沐川县	大田村	511129106202	大田村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
77	乐山市	沐川县	桥头村	511129106203	桥头村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
78	乐山市	沐川县	大坪村	511129106204	大坪村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
79	乐山市	沐川县	回龙村	511129106205	回龙村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
80	乐山市	沐川县	涧溪村	511129106206	涧溪村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
81	乐山市	沐川县	三河村	511129106207	三河村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
82	乐山市	沐川县	楼房村	511129106208	楼房村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
83	乐山市	沐川县	朝阳村	511129106209	朝阳村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
84	乐山市	沐川县	珠溪村	511129106210	珠溪村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
85	乐山市	沐川县	天坪村	511129106211	天坪村招呼站	新建	招呼站	2017	5	

序号	项目所在地区			项目所在行政区划代码	项目名称	建设性质	建设类型	建设年限	总投资	备注
	市、州	县、区	村							
86	乐山市	沐川县	老林村	511129106212	老林村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
87	乐山市	沐川县	官田村	511129200200	官田村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
88	乐山市	沐川县	凤凰村	511129200201	凤凰村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
89	乐山市	沐川县	沙溪村	511129200202	沙溪村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
90	乐山市	沐川县	河口村	511129200203	河口村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
91	乐山市	沐川县	下坪村	511129200204	下坪村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
92	乐山市	沐川县	桃花村	511129200205	桃花村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
93	乐山市	沐川县	石围村	511129200206	石围村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
94	乐山市	沐川县	庙坪村	511129200207	庙坪村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
95	乐山市	沐川县	五宝村	511129201200	五宝村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
96	乐山市	沐川县	龙门村	511129201201	龙门村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
97	乐山市	沐川县	白果村	511129201202	白果村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
98	乐山市	沐川县	柏香村	511129201203	柏香村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
99	乐山市	沐川县	松林村	511129201204	松林村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
100	乐山市	沐川县	茅坪村	511129201205	茅坪村招呼站	新建	招呼站	2017	5	
101	乐山市	沐川县	火岩村	511129201206	火岩村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
102	乐山市	沐川县	杨柳村	511129201207	杨柳村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
103	乐山市	沐川县	共和村	511129201208	共和村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
104	乐山市	沐川县	月坝村	511129201209	月坝村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
105	乐山市	沐川县	新塘村	511129202200	新塘村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
106	乐山市	沐川县	双石村	511129202201	双石村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
107	乐山市	沐川县	筒车村	511129202202	筒车村招呼站	新建	招呼站	2018	5	

序号	项目所在地区			项目所在行政区划代码	项目名称	建设性质	建设类型	建设年限	总投资	备注
	市、州	县、区	村							
108	乐山市	沐川县	罗柘村	511129202203	罗柘村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
109	乐山市	沐川县	小河村	511129202204	小河村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
110	乐山市	沐川县	小林村	511129202205	小林村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
111	乐山市	沐川县	水井村	511129202206	水井村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
112	乐山市	沐川县	凉风村	511129202207	凉风村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
113	乐山市	沐川县	卡防村	511129202208	卡防村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
114	乐山市	沐川县	峰岩村	511129202209	峰岩村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
115	乐山市	沐川县	木香村	511129202210	木香村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
116	乐山市	沐川县	太和村	511129202211	太和村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
117	乐山市	沐川县	清凉村	511129203200	清凉村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
118	乐山市	沐川县	宋村	511129203201	宋村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
119	乐山市	沐川县	石盘村	511129203202	石盘村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
120	乐山市	沐川县	蓝林村	511129203203	蓝林村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
121	乐山市	沐川县	岩弯村	511129203204	岩弯村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
122	乐山市	沐川县	花山村	511129203205	花山村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
123	乐山市	沐川县	虎栖村	511129203206	虎栖村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
124	乐山市	沐川县	太平村	511129204200	太平村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
125	乐山市	沐川县	新开村	511129204201	新开村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
126	乐山市	沐川县	友谊村	511129204202	友谊村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
127	乐山市	沐川县	茶林村	511129204203	茶林村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
128	乐山市	沐川县	乐园村	511129204204	乐园村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
129	乐山市	沐川县	石碑村	511129204205	石碑村招呼站	新建	招呼站	2018	5	

序号	项目所在地区			项目所在行政区划代码	项目名称	建设性质	建设类型	建设年限	总投资	备注
	市、州	县、区	村							
130	乐山市	沐川县	五通村	511129205200	五通村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
131	乐山市	沐川县	卫国村	511129205201	卫国村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
132	乐山市	沐川县	花园村	511129205202	花园村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
133	乐山市	沐川县	莺歌村	511129205203	莺歌村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
134	乐山市	沐川县	联合村	511129205204	联合村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
135	乐山市	沐川县	麻柳村	511129205205	麻柳村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
136	乐山市	沐川县	龙沱村	511129205206	龙沱村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
137	乐山市	沐川县	水月村	511129205207	水月村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
138	乐山市	沐川县	五显村	511129205208	五显村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
139	乐山市	沐川县	桢楠村	511129206200	桢楠村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
140	乐山市	沐川县	碑坪村	511129206201	碑坪村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
141	乐山市	沐川县	茨岩村	511129206202	茨岩村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
142	乐山市	沐川县	两路村	511129206203	两路村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
143	乐山市	沐川县	梭堂村	511129206204	梭堂村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
144	乐山市	沐川县	硝坝村	511129206206	硝坝村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
145	乐山市	沐川县	黄沙村	511129206207	黄沙村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
146	乐山市	沐川县	龙洞村	511129206208	龙洞村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
147	乐山市	沐川县	新坝村	511129206209	新坝村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
148	乐山市	沐川县	民主村	511129207200	民主村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
149	乐山市	沐川县	龙和村	511129207201	龙和村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
150	乐山市	沐川县	龙槽村	511129207203	龙槽村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
151	乐山市	沐川县	谷坝村	511129207204	谷坝村招呼站	新建	招呼站	2018	5	

序号	项目所在地区			项目所在行政区划代码	项目名称	建设性质	建设类型	建设年限	总投资	备注
	市、州	县、区	村							
152	乐山市	沐川县	张岩村	511129207205	张岩村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
153	乐山市	沐川县	杨弯村	511129207206	杨弯村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
154	乐山市	沐川县	光明村	511129207207	光明村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
155	乐山市	沐川县	安平村	511129207207	安平村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
156	乐山市	沐川县	川桥村	511129207209	川桥村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
157	乐山市	沐川县	静云村	511129207210	静云村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
158	乐山市	沐川县	西门村	511129208200	西门村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
159	乐山市	沐川县	桐林村	511129208201	桐林村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
160	乐山市	沐川县	五四村	511129208202	五四村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
161	乐山市	沐川县	凉井村	511129208203	凉井村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
162	乐山市	沐川县	寺坪村	511129208204	寺坪村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
163	乐山市	沐川县	干沟村	511129208205	干沟村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
164	乐山市	沐川县	茶坪村	511129208206	茶坪村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
165	乐山市	沐川县	友爱村	511129208207	友爱村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
166	乐山市	沐川县	青龙村	511129208208	青龙村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
167	乐山市	沐川县	雄心村	511129208209	雄心村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
168	乐山市	沐川县	和平村	511129209200	和平村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
169	乐山市	沐川县	同心村	511129209201	同心村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
170	乐山市	沐川县	严弯村	511129209202	严弯村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
171	乐山市	沐川县	青山村	511129209203	青山村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
172	乐山市	沐川县	罗山村	511129210200	罗山村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
173	乐山市	沐川县	柏杨村	511129210201	柏杨村招呼站	新建	招呼站	2018	5	

序号	项目所在地区			项目所在行政区划代码	项目名称	建设性质	建设类型	建设年限	总投资	备注
	市、州	县、区	村							
174	乐山市	沐川县	红星村	511129210202	红星村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
175	乐山市	沐川县	桂花村	511129210203	桂花村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
176	乐山市	沐川县	新民村	511129210204	新民村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
177	乐山市	沐川县	草坪村	511129210205	草坪村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
178	乐山市	沐川县	石马村	511129210206	石马村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
179	乐山市	沐川县	新店村	511129210207	新店村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
180	乐山市	沐川县	炮房村	511129210208	炮房村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
181	乐山市	沐川县	白凤村	511129210209	白凤村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
182	乐山市	沐川县	苦竹村	511129210210	苦竹村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
183	乐山市	沐川县	罗沟村	511129210211	罗沟村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
184	乐山市	沐川县	德胜村	511129210212	德胜村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
185	乐山市	沐川县	富强村	511129211200	富强村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
186	乐山市	沐川县	龙宝村	511129211201	龙宝村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
187	乐山市	沐川县	羊山村	511129211202	羊山村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
188	乐山市	沐川县	桂香村	511129211203	桂香村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
189	乐山市	沐川县	沙坝村	511129211204	沙坝村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
190	乐山市	沐川县	红桥村	511129211205	红桥村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
191	乐山市	沐川县	隆兴村	511129211206	隆兴村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
192	乐山市	沐川县	三荫村	511129211207	三荫村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
193	乐山市	沐川县	建国村	511129211208	建国村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
194	乐山市	沐川县	山庄村	511129211209	山庄村招呼站	新建	招呼站	2018	5	
195	乐山市	沐川县	水保村	511129211210	水保村招呼站	新建	招呼站	2018	5	

附表12

沐川县“十三五”交通建设项目规划（养护场站）

序号	县 (市、区)	项目名称	建设年限 (年)	建设规模			总投资 (万元)	规划期投资（万元）						备注
				建设性质	站级	占地面积 (亩)		小计	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	
合计							5000	5000	1000	1600	1200	1200		
1	沐川县	机械化养护中心	2017	新建			1000	1000	1000					
2	沐川县	利店超限检查站	2017	改建			200	200		200				
3	沐川县	茨竹乡公路养护管理站	2017	新建			200	200		200				
4	沐川县	大楠镇公路养护管理站	2017	新建			200	200		200				
5	沐川县	底堡乡公路养护管理站	2017	新建			200	200		200				
6	沐川县	凤村乡公路养护管理站	2017	新建			200	200		200				
7	沐川县	富和乡公路养护管理站	2017	新建			200	200		200				
8	沐川县	高笋乡公路养护管理站	2017	新建			200	200		200				
9	沐川县	海云乡公路养护管理站	2017	新建			200	200		200				
10	沐川县	黄丹镇公路养护管理站	2018	新建			200	200			200			
11	沐川县	建和乡公路养护管理站	2018	新建			200	200			200			
12	沐川县	箭板镇公路养护管理站	2018	新建			200	200			200			

沐川县“十三五”交通建设项目规划（养护场站）

序号	县 (市、区)	项目名称	建设年限 (年)	建设规模			总投资 (万元)	规划期投资（万元）						备注
				建设性质	站级	占地面积 (亩)		小计	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	
13	沐川县	利店镇公路养护管理站	2018	新建			200	200			200			
14	沐川县	沐溪镇公路养护管理站	2018	新建			200	200			200			
15	沐川县	炭库乡公路养护管理站	2018	新建			200	200			200			
16	沐川县	武圣乡公路养护管理站	2019	新建			200	200				200		
17	沐川县	新凡乡公路养护管理站	2019	新建			200	200				200		
18	沐川县	幸福乡公路养护管理站	2019	新建			200	200				200		
19	沐川县	杨村乡公路养护管理站	2019	新建			200	200				200		
20	沐川县	永福镇公路养护管理站	2019	新建			200	200				200		
21	沐川县	舟坝镇公路养护管理站	2019	新建			200	200				200		

信息公开选项：主动公开

抄送：县委办公室，人大常委会办公室，县政协办公室，县纪委，
县法院，县检察院，县人武部。

沐川县人民政府办公室

2017 年 8 月 25 日印发
